

** WBS N38.002	Utrechts Archief Hamburgstraat									
* WBS N38.002.100	Algemeen		27.218	diverse kosten						
* WBS N38.002.110	Projectmgmt (INT)		218.666	Uren						
* WBS N38.002.120	Projectmgmt (EXT)		70.009	Uren						
* WBS N38.002.170	Int adv (E&B)		6.450	Uren						
* WBS N38.002.180	Int.adv. (OVRG)		149.529	Uren						
* WBS N38.002.190	Ext adv (CONS)		135.364							
* WBS N38.002.240	Ext adv (OVRG)		96.275							
* WBS N38.002.250	Architect		239.689							
* WBS N38.002.260	CAR		0							
* WBS N38.002.270	Leges		554							
* WBS N38.002.280	Toezicht		684							
* WBS N38.002.290	Bouwkundige werken		5.236							
* WBS N38.002.300	Terreinwerken		235.977							
* WBS N38.002.310	Werktuigk. werken		0							
* WBS N38.002.330	Onvoorzien		0							
* WBS N38.002.340	Budgetrisico		3.220							
* WBS N38.002.350	Plankosten		0							
* WBS N38.002.360	Aankoopkosten		4.723.513	€ 4.719.314	Aankoop hamburgstraat (restant uren					
* WBS N38.002.380	Tijdelijk beheer		13.262							
* WBS N38.002.400	Rentekosten		77.695							
* WBS N38.002.410	Div. bijkomende kosten		505.650							
* WBS N38.002.900	Opbrengsten		-5.518.421	verkoop Catharijneconvent € 816.804,39 en Bijdrage concern onrendabel deel € 4.701.6						
Resultaat			990.570							
Aankoopkosten Hamburgstraat			4.719.314							
Uren management OGU			222.865							
Uren management extern			70.009							
Uren interne adviezen OGU			156.663							
Externe adviezen			231.639							
Architect			239.689							
Terreinwerken			235.977							
Diverse kosten			555.140							
Rente kosten	rente 2001 (rente vergoeding)	-68.557								
	rente 2002	16.703								
	rente 2003	39.308								
	rente 2004	42.579								
	rente 2005	47.662								
			77.695							

Verkoop Catharijneconvent			-816.804							
Bijdrage concern onrendabeldeel			-4.701.617							
			990.570							
	Kosten Herstart Utrechts Archief									
	Projectmanagement	110.856								
	Interne adviezen	102.897								
	Externe adviezen	76.384								
	Architect	77.150								
	Diverse kosten	33								
	Rentekosten	20.429								
	Totale kosten		387.749							
	Verkoop Hamburgstraat									
	Kst Telefonische ovb Hamburgerstr 28/30	8								
	Reserveringsvergoeding Hamburgerstr 28/30	-176.140								
	Kst Akte Hamburgerstr 28/30	-450								
	Verkoopsom Hamburgerstraat 28/30	-4.400.000								
	Zakelijke belastingen Hamburgerstr 28/30	-9.647								
	Totale opbrengsten		-4.586.229							
	Saldo project		-4.198.480							

<u>Hamburgerstraat: Financiële afwikkeling:</u>						2/1/06		
<u>Kosten project:</u>								
Aankoop Hamburgerstraat:				-4.723.513				
Projectkosten				-1.785.478				
Saldo kosten tot/met 25-01-06:				-6.508.991				
<u>Opbrengst project</u>								
Verkoop Hamburgerstraat:				4.586.229				
Projectkosten				-387.749				
Saldo opbrengsten verkoop:				4.198.480				
Resultaat project Hamburgestraat:				-2.310.511				
Reeds beschikbare kredieten (onrendabel)						5.479.080	Niet besteed (onrendabel)	
30-11-00, nr 380:				6.972.787-				
uit verkoop Catharijneconvent:				816.804-				
				7.789.591-				
<u>Waarvan reeds verstrekt:</u>								
<u>Reeds vestrekte kredieten (onrendabel)</u>								
Verkoop Catharijneconvent				-816.804				
Bijdrage concern onrendabeldeel				-4.701.617				
				-5.518.421				
<u>Waarvan nog te verstrekken:</u>				2.271.170-				
