

LANGE TERMIJN AGENDA COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 21 NOVEMBER 2024

| Onderwerp                                        | Beleidsveld             | Porte-<br>feuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden<br>aan raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>inhoudelijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raads-<br>behandeling | Toelichting wijziging planning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPVE Gebieds-<br>ontwikkeling<br>Ravellaan Noord | Ruimtelijke<br>Ordening | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q2                           |                                        |                          |                                                | 2025 Q3                                        | 2025 Q3                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Update SPvE<br>Hart van de<br>Meern ZOK          | Ruimtelijke<br>Ordening | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q2                           |                                        |                          |                                                | 2025 Q3                                        | 2025 Q3                                     | Was Q4 2024, wordt Q2 2025. We gaan een extra participatiebijeenkomst organiseren voor het SPvE. Het organiseren en verwerken van de reacties, zal extra tijd kosten. Eerder was enkel rekening gehouden met één bijeenkomst voor zowel het Schetsplan als het SPvE. Om de buurtbewoners goed mee te nemen in het planproces en te kunnen reageren op het plan in een vroeg stadium, is gekozen om een extra bijeenkomst te organiseren. Hiermee sluiten we aan bij het nieuwe vastgestelde “Samen Stad maken”. Met het opstellen |

LANGE TERMIJN AGENDA COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 21 NOVEMBER 2024

| Onderwerp                                                                | Beleidsveld                                          | Porte-<br>feuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden<br>aan raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>inhoudelijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raads-<br>behandeling | Toelichting wijziging planning                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                      |                              |                                   |                                        |                          |                                                |                                                |                                             | van een 'update SPvE' dachten we sneller te kunnen werken. Echter nieuwe invulling vraagt om nieuwe onderzoeken. De oude onderzoeken zijn hierdoor helaas niet meer bruikbaar. Dit vraagt meer tijd |
| Bestemmingsplan<br>Bedrijventerrein<br>Strijkviertel                     | Ruimtelijke<br>Ordening                              | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q1                           |                                        |                          | 2025 Q1                                        | 2025 Q2                                        | 2025 Q2                                     | Was Q2 2024 aanbieden aan de raad, wordt Q1 2025 aanbieden aan de raad omdat er een aantal vraagstukken zijn die eerst om een nadere uitwerking vragen.                                             |
| Samenwerkings<br>overeenkomst<br>Universiteit<br>Utrecht                 | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Utrecht<br>Science Park | Wethouder<br>Schilderman     | 2025 Q1                           |                                        |                          | 2025 Q2                                        | 2025 Q2                                        | 2025 Q2                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Lombokplein:<br>voorstel<br>herinrichting<br>Graadt van<br>Roggenweg als | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede        | Wethouder<br>Eerenberg       | 2024 Q4                           |                                        |                          | 2024 Q4                                        | 2025 Q1                                        | 2025 Q1                                     | Was Q2 2024, wordt Q4 2024. In de toezegging is aangegeven dat in Q4 2024 een voorstel volgt.                                                                                                       |

LANGE TERMIJN AGENDA COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 21 NOVEMBER 2024

| Onderwerp                                                  | Beleidsveld                                   | Porte-<br>feuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden<br>aan raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>inhoudelijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raads-<br>behandeling | Toelichting wijziging planning                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| onderdeel van<br>de totale<br>herinrichting<br>Lombokplein |                                               |                              |                                   |                                        |                          |                                                |                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raadsvoorstel<br>inz realisatie<br>Trappen<br>Moreelsebrug | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q1                           |                                        |                          | 2025 Q2                                        | 2025 Q2                                        | 2025 Q2                                     | De gesprekken over het maken<br>van de (financiële) afspraken<br>voor de nieuwe<br>stationsontsluiting via trappen<br>aan de Moreelsebrug vragen<br>veel zorgvuldigheid en dat<br>kost meer tijd (o.a. vanwege<br>het aspect sociale veiligheid). |
| Omgevingsplan<br>Reitdiepstraat                            | Ruimtelijke<br>Ordening                       | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q2                           |                                        |                          | 2025 Q2                                        | 2025 Q3                                        | 2025 Q4                                     | Was Q1 2025, wordt Q2 2025.<br>Aanpassing in het plan door de<br>initiatiefnemer i.v.m. financiële<br>haalbaarheid en het hierop<br>aanpassen van de<br>bouwenvelop zorgt voor<br>vertraging.                                                     |
| Vaststelling<br>Uitgangspunten                             | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Rijnenburg       | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q2                           |                                        |                          |                                                | 2025 Q3                                        | 2025 Q4                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |

LANGE TERMIJN AGENDA COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 21 NOVEMBER 2024

| Onderwerp                               | Beleidsveld             | Porte-<br>feuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden<br>aan raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>inhoudelijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raads-<br>behandeling | Toelichting wijziging planning                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| notitie<br>Rijnenburg                   |                         |                              |                                   |                                        |                          |                                                |                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stedenbouwvisie                         | Ruimtelijke<br>Ordening | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q1                           |                                        |                          | 2025 Q1                                        | 2025 Q1                                        | 2025 Q2                                     | Was Q4 2024, wordt Q1 2025.<br>Er is voor gekozen, om in<br>verband met het zomerreces,<br>de concept stedenbouwvisie in<br>september vrij te geven voor<br>zienswijzen. Na de ter inzage<br>legging worden de reacties<br>verwerkt en zal de<br>stedenbouwvisie aan de raad<br>gestuurd worden. |
| Omgevingsplan<br>Livingstonelaan<br>609 | Ruimtelijke<br>Ordening | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q1                           |                                        |                          |                                                | 2025 Q1                                        | 2025 Q2                                     | Was Q3 2024, wordt Q1 2025.<br>I.v.m. de financiële<br>haalbaarheid is er vertraging<br>ontstaan. We hopen na de<br>zomer van 2024 meer<br>duidelijkheid te krijgen, zodat<br>we verder kunnen met het<br>omgevingsplan.                                                                         |
| Wijziging<br>Omgevingsplan              | Ruimtelijke<br>Ordening | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q4                           |                                        |                          | 2025 Q4                                        | 2025 Q4                                        | 2025 Q4                                     | SPvE Kogllaan 26/Manegelaan<br>is onderweg voor                                                                                                                                                                                                                                                  |

LANGE TERMIJN AGENDA COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 21 NOVEMBER 2024

| Onderwerp                                                                                | Beleidsveld                                   | Porte-<br>feuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden<br>aan raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>inhoudelijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raads-<br>behandeling | Toelichting wijziging planning                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kogllaan<br>26/Manegelaan                                                                |                                               |                              |                                   |                                        |                          |                                                |                                                |                                             | besluitvorming in de raad in Q4 2024. De planologisch – juridische vertaling in het Omgevingsplan zal dan naar verwachting in 2025 aangeboden worden voor besluitvorming. |
| Raadsvoorstel<br>Fietsparkeren<br>Hoog Catharijne                                        | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede | Wethouder<br>Eerenberg       | 2024 Q3                           |                                        |                          |                                                | 2024 Q4                                        | 2024 Q4                                     |                                                                                                                                                                           |
| SPvE J.C.<br>Maylaan                                                                     | Ruimtelijke<br>Ordening                       | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q4                           |                                        |                          | 2026 Q1                                        | 2026 Q1                                        | 2026 Q1                                     |                                                                                                                                                                           |
| Bestemmings-<br>plan Westflank<br>Zuid,<br>stationsgebied<br>1e herziening<br>(De Knoop) | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede | Wethouder<br>Eerenberg       | 2024 Q4                           |                                        |                          |                                                | 2024 Q4                                        | 2025 Q1                                     | Was Q2 2024 wordt Q4 2024, omdat afstemming met RVB meer tijd nodig heeft                                                                                                 |
| Bestemmings-<br>plan<br>Maximapark                                                       | Ruimtelijke<br>Ordening                       | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q1                           |                                        |                          | 2025 Q2                                        | 2025 Q2                                        | 2025 Q3                                     | Was Q4 2024 aanbieden aan de raad, en wordt Q1 2025,                                                                                                                      |

LANGE TERMIJN AGENDA COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 21 NOVEMBER 2024

| Onderwerp                                         | Beleidsveld                                          | Porte-<br>feuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden<br>aan raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>inhoudelijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raads-<br>behandeling | Toelichting wijziging planning                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                      |                              |                                   |                                        |                          |                                                |                                                |                                             | omdat nader onderzoek nodig is.                                                                                                                                                                                       |
| Omgevingsvisie Overvecht                          | Ruimtelijke projecten: Overvecht                     | Wethouder Van Hooijdonk      | 2024 Q4                           |                                        |                          | 2025 Q1                                        | 2025 Q1                                        | 2025 Q2                                     | Was Q3 2024, wordt Q4 2024. Het zorgvuldig verwerken en beantwoorden van bijna 630 zienswijzen op concept omgevingsvisie vergt meer tijd.                                                                             |
| Bestemmings-<br>plan – ZO<br>kwadrant De<br>Meern | Ruimtelijke<br>Ordening                              | Wethouder Eerenberg          | 2026 Q1                           |                                        |                          |                                                | 2026 Q1                                        | 2026 Q1                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
| SPVE UMCU<br>Noordzijde                           | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Utrecht<br>Science Park | Wethouder Schilder-<br>man   | 2025 Q3                           |                                        |                          | 2025 Q3                                        | 2025 Q4                                        | 2026 Q1                                     | Was Q3 2024, wordt Q3 2025. De afronding van diverse studies en onderzoeken rondom de inpassing en tevens uitbreiding van het Ronald McDonald Huis (RMDH) kosten meer tijd. Daarna kan pas het SPvE worden opgesteld. |

LANGE TERMIJN AGENDA COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 21 NOVEMBER 2024

| Onderwerp                                | Beleidsveld                                   | Porte-<br>feuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden<br>aan raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>inhoudelijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raads-<br>behandeling | Toelichting wijziging planning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestemmings-<br>plan<br>Veilingstraat 10 | Ruimtelijke<br>Ordening                       | Wethouder<br>Eerenberg       | 2024 Q4                           |                                        |                          |                                                | 2025 Q1                                        | 2025 Q2                                     | Was Q3, wordt Q4. Door extra<br>bijeenkomsten heeft<br>besluitvorming langer geduurd<br>dan voorzien.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Omgevingsplan<br>Matserterein            | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q3                           |                                        |                          | 2025 Q4                                        | 2026 Q1                                        | 2026 Q1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SPvE<br>Galgenwaard                      | Ruimtelijke<br>Ordening                       | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q4                           |                                        |                          |                                                | 2025 Q4                                        | 2026 Q1                                     | Was Q4 2024, wordt Q4 2024.<br>Vanwege de complexe<br>gebiedsontwikkeling zijn wij<br>nog in gesprek met de<br>ontwikkelaars over een<br>haalbare planontwikkeling<br>binnen de kaders van het SPvE.<br>In 2023 heeft Galgenwaard<br>Onroerend Goed haar<br>eigendommen bovendien<br>overgedragen aan drie<br>partijen. Ook dit heeft voor<br>vertraging in de<br>gebiedsontwikkeling gezorgd. |

LANGE TERMIJN AGENDA COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 21 NOVEMBER 2024

| Onderwerp                                     | Beleidsveld                                   | Porte-<br>feuille-<br>houder  | Planning<br>aanbieden<br>aan raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>inhoudelijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raads-<br>behandeling | Toelichting wijziging planning                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPvE Hojel I<br>Graadt van<br>Roggenweg       | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede | Wethouder<br>Eerenberg        | 2025 Q1                           |                                        |                          | 2025 Q1                                        | 2025 Q2                                        | 2025 Q2                                     |                                                                                                                                                                              |
| Startnotitie<br>Oude<br>Daalstraat/Kop<br>ASW | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede | Wethouder<br>Eerenberg        | 2024 Q4                           |                                        |                          | 2024 Q4                                        | 2024 Q1                                        | 2024 Q1                                     | Was Q2 2024 aanbieden aan<br>de raad, wordt Q4 2024, zie<br>raadsbrief Voortgang motie<br>2022/404 over project Kop<br>Amsterdamsestraatweg van 24<br>juni 2024.             |
| SPvE<br>Brennerbaan<br>106                    | Ruimtelijke<br>Ordening                       | Wethouder<br>Eerenberg        | 2025 Q1                           |                                        |                          |                                                | 2025 Q1                                        | 2025 Q2                                     | Was Q3 2024, wordt Q1 2025,<br>vanwege nader overleg met de<br>initiatiefnemer over de<br>financiële haalbaarheid in<br>relatie tot de ambities en eisen<br>van de gemeente. |
| Masterplan<br>Overvecht<br>Centrum            | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Overvecht        | Wethouder<br>Van<br>Hooijdonk | 2024 Q4                           |                                        |                          |                                                | 2024 Q4                                        | 2025 Q1                                     |                                                                                                                                                                              |
| Herziening<br>erfpachtvoor-<br>waarden        | Grondzaken                                    | Wethouder<br>Voortman         | 2025 Q4                           |                                        |                          |                                                | 2026 Q1                                        | 2026 Q1                                     |                                                                                                                                                                              |

LANGE TERMIJN AGENDA COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 21 NOVEMBER 2024

| Onderwerp                                | Beleidsveld                      | Porte-<br>feuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden<br>aan raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>inhoudelijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raads-<br>behandeling | Toelichting wijziging planning                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene Bepalingen 1974                 |                                  |                              |                                   |                                        |                          |                                                |                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
| Wijziging Omgevingsplan Van Heukelomlaan | Ruimtelijke Ordening             | Wethouder Eerenberg          | 2025 Q2                           |                                        |                          |                                                | 2025 Q2                                        | 2025 Q3                                     | Was Q4 2024, wordt Q2 2025. Er is vertraging ontstaan door de keuze van de ontwikkelaar (Woonin) om eerst een aannemer te selecteren voordat de procedure van het wijzigen van het Omgevingsplan afgerond kan worden. |
| Omgevingsplan Pieter Baan Centrum        | Ruimtelijke Ordening             | Wethouder Eerenberg          | 2025 Q4                           |                                        |                          |                                                | 2025 Q4                                        | 2026 Q1                                     | Was Q4 2024, wordt Q4 2025, vanwege vertraging bij de planuitwerking als gevolg van een interne overdracht van het eigendom en een heroverweging op de plannen bij de nieuwe eigenaar.                                |
| SPvE Tuincentrum                         | Ruimtelijke projecten: Overvecht | Wethouder Van Hooijdonk      | 2025 Q1                           |                                        |                          |                                                | 2025 Q2                                        | 2025 Q2                                     | Initiatiefnemer heeft tijd nodig de juridische en financiële afspraken in de anterieure                                                                                                                               |

LANGE TERMIJN AGENDA COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 21 NOVEMBER 2024

| Onderwerp                                                                                                              | Beleidsveld                                   | Porte-<br>feuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden<br>aan raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>inhoudelijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raads-<br>behandeling | Toelichting wijziging planning                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steck Gageldijk<br>3                                                                                                   |                                               |                              |                                   |                                        |                          |                                                |                                                |                                             | overeenkomst te bestendigen.<br>Hierover zijn we nog met de<br>initiatiefnemer in overleg.        |
| Oopen<br>(Jaarbeursplein):<br>projectafwij-<br>kingsbesluit tbv<br>specifieke<br>verklaring van<br>geen<br>bedenkingen | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q1                           |                                        |                          | 2025 Q1                                        | 2025 Q2                                        | 2025 Q2                                     | Was Q2 2024, wordt Q1 2025,<br>omdat de ontwikkelaar meer<br>tijd nodig heeft voor het<br>proces. |
| Omgevingsvisie<br>Jaarbeurs                                                                                            | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q2                           |                                        |                          | 2025 Q3                                        | 2025 Q4                                        | 2025 Q4                                     |                                                                                                   |
| Omgevingsplan<br>Europalaan 33-<br>45                                                                                  | Ruimtelijke<br>Ordening                       | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q2                           |                                        |                          |                                                | 2025 Q2                                        | 2025 Q3                                     |                                                                                                   |
| Omgevingsplan<br>voor deelgebied<br>6 (fase 1)                                                                         | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede | Wethouder<br>Eerenberg       | 2025 Q2                           |                                        |                          | 2025 Q2                                        | 2025 Q2                                        | 2025 Q2                                     |                                                                                                   |

LANGE TERMIJN AGENDA COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 21 NOVEMBER 2024

| Onderwerp                              | Beleidsveld                                          | Porte-<br>feuille-<br>houder  | Planning<br>aanbieden<br>aan raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>commissie<br>inhoudelijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raads-<br>behandeling | Toelichting wijziging planning                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merwedekanaal-<br>zone                 |                                                      |                               |                                   |                                        |                          |                                                |                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (deel)Omgeving<br>svisie Lage<br>Weide | Ruimtelijke<br>Ordening                              | Wethouder<br>Eerenberg        | 2025 Q2                           |                                        |                          | 2025 Q2                                        | 2025 Q3                                        | 2025 Q4                                     | Was Q4 2024, wordt Q2 2025.                                                                                                                                                                                                                                |
| SPVE<br>Archimedes-<br>kwartier        | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Utrecht<br>Science Park | Wethouder<br>Schilder-<br>man | 2026 Q1                           |                                        |                          | 2026 Q1                                        | 2026 Q2                                        | 2026 Q3                                     | Was Q4 2024, wordt Q1 2026.<br>Project is afhankelijk van<br>Tracébesluit / ARU. Alle<br>verschillende scenario's<br>worden onderzocht op een<br>wettelijk haalbaar plan. Voor<br>einde dit jaar vindt een<br>heroverweging plaats of<br>project door kan. |