

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 19 DECEMBER 2024

Onderwerp	Beleidsveld	Portefeuille houder	Planning aanbieden aan raad	Fatale termijn Raadsbesluit	Datum aangeboden	Beoogd kwartaal commissie procedureel	Beoogd kwartaal commissie inhoudelijk	Beoogd kwartaal raadsbehandeling	Toelichting wijziging planning
SPVE Gebiedsontwikkeling Ravellaan Noord	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q2				2025 Q3	2025 Q3	
Update SPvE Hart van de Meern ZOK	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q2				2025 Q3	2025 Q3	Was Q4 2024, wordt Q2 2025. We gaan een extra participatiebijeenkomst organiseren voor het SPvE. Het organiseren en verwerken van de reacties, zal extra tijd kosten. Eerder was enkel rekening gehouden met één bijeenkomst voor zowel het Schetsplan als het SPvE. Om de buurtbewoners goed mee te nemen in het planproces en te kunnen reageren op het plan in een vroeg stadium, is gekozen om een extra bijeenkomst te organiseren. Hiermee sluiten we aan bij het nieuwe

									vastgestelde “Samen Stad maken”. Met het opstellen van een ‘update SPvE’ dachten we sneller te kunnen werken. Echter nieuwe invulling vraagt om nieuwe onderzoeken. De oude onderzoeken zijn hierdoor helaas niet meer bruikbaar. Dit vraagt meer tijd
Samenwerkingsovereenkomst Universiteit Utrecht	Ruimtelijke projecten: Utrecht Science Park	Wethouder Schilderman	2025 Q1			2025 Q2	2025 Q2	2025 Q2	
Lombokplein: voorstel herinrichting Graadt van Roggenweg als onderdeel van de totale herinrichting	Ruimtelijke projecten: Groot Merwede	Wethouder Eerenberg	2024 Q4			2024 Q4	2025 Q1	2025 Q1	Was Q2 2024, wordt Q4 2024. In de toezegging is aangegeven dat in Q4 2024 een voorstel volgt.

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 19 DECEMBER 2024

Lombokplei n									
Raadsvoorstel inz realisatie Trappen Moreelsebrug	Ruimtelijke projecten: Groot Merwede	Wethouder Eerenberg	2025 Q1			2025 Q2	2025 Q2	2025 Q2	De gesprekken over het maken van de (financiële) afspraken voor de nieuwe stationsontsluiting via trappen aan de Moreelsebrug vragen veel zorgvuldigheid en dat kost meer tijd (o.a. vanwege het aspect sociale veiligheid).
Omgevingsplan Reitdiepstraat	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q2			2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	Was Q1 2025, wordt Q2 2025. Aanpassing in het plan door de initiatiefnemer i.v.m. financiële haalbaarheid en het hierop aanpassen van de bouwvelop zorgt voor vertraging.
Stedenbouwwisie	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q1			2025 Q1	2025 Q1	2025 Q2	Was Q4 2024, wordt Q1 2025. Er is voor gekozen, om in verband met het zomerreces, de concept stedenbouwwisie in september vrij te geven voor zienswijzen. Na de ter inzage legging worden de reacties verwerkt en zal de stedenbouwwisie aan de raad gestuurd worden.

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 19 DECEMBER 2024

Omgevings plan Livingstonel aan 609	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q1				2025 Q1	2025 Q2	Was Q3 2024, wordt Q1 2025. I.v.m. de financiële haalbaarheid is er vertraging ontstaan. We hopen na de zomer van 2024 meer duidelijkheid te krijgen, zodat we verder kunnen met het omgevingsplan.
Wijziging Omgevings plan Kogllaan 26/Manegelaan	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q4			2025 Q4	2025 Q4	2025 Q4	SPvE Kogllaan 26/Manegelaan is onderweg voor besluitvorming in de raad in Q4 2024. De planologisch – juridische vertaling in het Omgevingsplan zal dan naar verwachting in 2025 aangeboden worden voor besluitvorming.
Raadsvoorstel Fietsparker en Hoog Catharijne	Ruimtelijke projecten: Groot Merwede	Wethouder Eerenberg	2024 Q3				2024 Q4	2024 Q4	
SPvE J.C. Maylaan	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q4			2026 Q1	2026 Q1	2026 Q1	

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 19 DECEMBER 2024

Bestemmin gsplan Westflank Zuid, stationsgeb ied 1e herziening (De Knoop)	Ruimtelijke projecten: Groot Merwede	Wethouder Eerenberg	2024 Q4				2024 Q4	2025 Q1	Was Q2 2024 wordt Q4 2024, omdat afstemming met RVB meer tijd nodig heeft
Bestemmin gsplan Maximapar k	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q1			2025 Q2	2025 Q2	2025 Q3	Was Q4 2024 aanbieden aan de raad, en wordt Q1 2025, omdat nader onderzoek nodig is.
Leidende principes van verdere ontwikkelin g van Rijnenburg	Ruimtelijke projecten: Rijnenburg	Wethouder Eerenberg	2025 Q4				2026 Q1	2026 Q2	
Bestemmin gsplan – ZO kwadrant De Meern	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2026 Q1				2026 Q1	2026 Q1	
Masterplan Overvecht Centrum	Ruimtelijke projecten: Overvecht	Wethouder Van Hooijdonk	2025 Q2				2025 Q2	2025 Q3	

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 19 DECEMBER 2024

SPVE UMCU Noordzijde	Ruimtelijke projecten: Utrecht Science Park	Wethouder Schilderman	2025 Q3			2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	Was Q3 2024, wordt Q3 2025. De afronding van diverse studies en onderzoeken rondom de inpassing en tevens uitbreiding van het Ronald McDonald Huis (RMDH) kosten meer tijd. Daarna kan pas het SPvE worden opgesteld.
Omgevingsplan Matserterrain	Ruimtelijke projecten: Groot Merwede	Wethouder Eerenberg	2025 Q3			2025 Q4	2026 Q1	2026 Q1	
SPvE Galgenwaard	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q4				2025 Q4	2026 Q1	Was Q4 2024, wordt Q4 2024. Vanwege de complexe gebiedsontwikkeling zijn wij nog in gesprek met de ontwikkelaars over een haalbare planontwikkeling binnen de kaders van het SPvE. In 2023 heeft Galgenwaard Onroerend Goed haar eigendommen bovendien overgedragen aan drie partijen. Ook dit heeft voor vertraging in de gebiedsontwikkeling gezorgd.

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 19 DECEMBER 2024

SPvE Hojel I Graadt van Roggenweg	Ruimtelijke projecten: Groot Merwede	Wethouder Eerenberg	2025 Q1			2025 Q1	2025 Q2	2025 Q2	
Startnotitie Oude Daalstraat/ Kop ASW	Ruimtelijke projecten: Groot Merwede	Wethouder Eerenberg	2024 Q4			2024 Q4	2024 Q1	2024 Q1	Was Q2 2024 aanbieden aan de raad, wordt Q4 2024, zie raadsbrief Voortgang motie 2022/404 over project Kop Amsterdamsestraatweg van 24 juni 2024.
SPvE Brennerbaan 106	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q1				2025 Q1	2025 Q2	Was Q3 2024, wordt Q1 2025, vanwege nader overleg met de initiatiefnemer over de financiële haalbaarheid in relatie tot de ambities en eisen van de gemeente.
Herziening erfpachtvoorwaarden Algemene Bepalingen 1974	Grondzaken	Wethouder Voortman	2025 Q4				2026 Q1	2026 Q1	
Wijziging Omgevings plan Van	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q2				2025 Q2	2025 Q3	Was Q4 2024, wordt Q2 2025. Er is vertraging ontstaan door de keuze van de ontwikkelaar (Woonin) om eerst een

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 19 DECEMBER 2024

Heukelomlaan									aannemer te selecteren voordat de procedure van het wijzigen van het Omgevingsplan afgerond kan worden.
Omgevingsplan Pieter Baan Centrum	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q4				2025 Q4	2026 Q1	Was Q4 2024, wordt Q4 2025, vanwege vertraging bij de planuitwerking als gevolg van een interne overdracht van het eigendom en een heroverweging op de plannen bij de nieuwe eigenaar.
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Strijkviertel	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q3			2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	Was Q1 2025, wordt Q3 2025. Vanwege onderzoek naar de haas, extra tijd voor verkeersonderzoek en programmatische aanscherping.
SPvE Tuincentrum Steek Gageldijk 3	Ruimtelijke projecten: Overvecht	Wethouder Van Hooijdonk	2025 Q1				2025 Q2	2025 Q2	Initiatiefnemer heeft tijd nodig de juridische en financiële afspraken in de anterieure overeenkomst te bestendigen. Hierover zijn we nog met de initiatiefnemer in overleg.
Oopen (Jaarbeursplein):	Ruimtelijke projecten:	Wethouder Eerenberg	2025 Q1			2025 Q1	2025 Q2	2025 Q2	Was Q2 2024, wordt Q1 2025, omdat de ontwikkelaar meer

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 19 DECEMBER 2024

projectafwij kingsbeslui t tbv specifieke verklaring van geen bedenkinge n	Groot Merwede								tijd nodig heeft voor het proces.
Omgevings visie Jaarbeurs	Ruimtelijke projecten: Groot Merwede	Wethouder Eerenberg	2025 Q2			2025 Q3	2025 Q4	2025 Q4	
Omgevings plan Europalaan 33-45	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q2				2025 Q2	2025 Q3	
Omgevings plan voor deelgebied 6 (fase 1) Merwedeka naalzone	Ruimtelijke projecten: Groot Merwede	Wethouder Eerenberg	2025 Q2			2025 Q2	2025 Q2	2025 Q2	
(deel)Omge vingsvisie Lage Weide	Ruimtelijke Ordening	Wethouder Eerenberg	2025 Q2			2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	Was Q4 2024, wordt Q2 2025.

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUMTELIJKE ORDENING EN GRONDZAKEN 19 DECEMBER 2024

SPVE Archimedes kwartier	Ruimtelijke projecten: Utrecht Science Park	Wethouder Schilderma n	2026 Q1			2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	Was Q4 2024, wordt Q1 2026. Project is afhankelijk van Tracébesluit / ARU. Alle verschillende scenario's worden onderzocht op een wettelijk haalbaar plan. Voor einde dit jaar vindt een heroverweging plaats of project door kan.
Vaststelling Uitgangspu ntennotitie Rijnenburg	Ruimtelijke projecten: Rijnenburg	Wethouder Eerenberg	2026 Q4				2026 Q4	2027 Q1	Was Q2 2025, wordt Q4 2026. Nog veel onderzoek en uitwerking en afstemming met andere partijen nodig om de kaders te kunnen omschrijven waarmee een masterplan voor ontwikkeling van het gebied gemaakt kan worden.