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Geachte leden van de raad, 
 
Met deze brief informeren wij u over de beëindiging van de ontwikkeling van Oopen (voorheen 
Jaarbeurspleingebouw). 
 
Op 23 december 2021 stelde uw raad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor het 
Jaarbeurspleingebouw vast. In het SPvE zijn hoge ambities neergelegd voor deze prominente locatie 
in het Stationsgebied. De ontwikkeling moest bijdragen aan een bruisende, gezonde en markante plek 
voor de stad, met ruimte voor een combinatie van kantoorfuncties en stedelijke voorzieningen zoals 
een stations-fietsenstalling, cultuur, horeca, urban sports, nachtcultuur, broedplaatsen en een 
openbaar dakterras. 
 
Op basis van deze ambities is een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen. Daarbij is ook een 
stadsteam van betrokken Utrechters betrokken geweest, dat heeft meegedacht over de invulling van 
deze locatie en later ook betrokken is gebleven bij de verdere planuitwerking. In 2023 werd de 
ontwikkeling gegund aan OVG - ook wel bekend onder de naam Edge - met het plan Oopen, 
ontworpen door Heatherwick Studio en Nudus. Het plan werd destijds positief beoordeeld vanwege de 
wijze waarop het invulling gaf aan de ambities uit het SPvE. 
 
In de jaren daarna hebben de gemeente en Edge intensief samengewerkt aan de verdere uitwerking 
van het plan. Zoals wij uw raad in juni 2025 hebben geïnformeerd, bleek de ontwikkeling onder invloed 
van macro-economische omstandigheden steeds lastiger realiseerbaar. Met name de stijging van de 
bouwkosten, de oplopende rente en het verslechterde investeringsklimaat voor kantoren, maar ook de 
netcongestieproblematiek, maakten de haalbaarheid van het project onzeker. Daarom is destijds 
besloten meer tijd te nemen voor de verdere planontwikkeling. 
 
In de periode daarna hebben gemeente en initiatiefnemer verschillende mogelijkheden onderzocht om 
de ontwikkeling alsnog haalbaar te maken. Deze verkenning heeft helaas niet geleid tot een oplossing 
die zowel uitvoerbaar was voor de initiatiefnemer, als voldoende recht deed aan de ambities en 
uitgangspunten van de aanbesteding. Uiteindelijk bleek er voor de initiatiefnemer onvoldoende 
perspectief te zijn op een ontwikkeling die zowel financieel haalbaar als ruimtelijk en programmatisch 
passend was. Het project Oopen eindigt daarom en zal in goed overleg worden afgewikkeld. 
 

https://ureka.utrecht.nl/app/document?url=https:%2F%2Fapi1.ibabs.eu%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3DUtrecht%26id%3D0ea79ba2-e372-4784-8764-788134978933
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Wij realiseren ons dat dit een teleurstellende uitkomst is voor alle betrokken partijen die zich de 
afgelopen jaren hebben ingezet voor de ontwikkeling van dit bijzondere project. Dat geldt nadrukkelijk 
ook voor de leden van het stadsteam; een tijdelijk adviesteam van zeer betrokken inwoners. Zij zijn 
gedurende de aanbesteding/selectie van een ontwikkelaar en het ontwerpproces nauw betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van deze locatie. Hun inzet waarderen wij zeer. Gemeente en 
initiatiefnemer hebben zich intensief ingezet om tot een realiseerbare ontwikkeling te komen. Daarbij 
zijn de ambities die de stad en uw raad voor deze locatie hebben meegegeven steeds een belangrijk 
uitgangspunt gebleven, maar hebben we ook gekeken naar oplossingsrichtingen buiten de gestelde 
kaders. Uiteindelijk is gebleken dat voor het plan Oopen geen haalbare voortzetting meer mogelijk 
was die voldoende invulling gaf aan de ambities en uitgangspunten voor deze locatie. 
 
De komende periode zullen wij ons beraden op mogelijke vervolgstappen voor deze locatie. De 
beëindiging van Oopen betekent niet dat de ontwikkelopgave voor deze plek vervalt. Voor deze locatie 
zal een nieuwe ontwikkeling tot stand moeten komen. Daarbij zullen wij bezien welke 
ontwikkelstrategie het meest passend is, rekening houdend met de ambities voor deze locatie, de 
marktomstandigheden en de rol van deze plek binnen het Stationsgebied. Zodra hierover meer 
duidelijkheid bestaat informeren wij uw raad nader. 
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