
Bijlage voortgang woningbouwprojecten 100+ MPR 2025 
In de voortgang woningbouwprojecten 100+ lijst houden we de voortgang van de woningbouwprojecten met meer dan 100 woningen bij. In algemene zin zien we dat de 
marktomstandigheden en de netcongestie een risico vormen op vertraging in projecten.   
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Gebied Projectnaam Ontwikkelaar Fase 
Aantal 
woningen 

start 
bouw start bouw start bouw oplevering start bouw oplevering start bouw oplevering start bouw oplevering 

Toelichting van de vertraging 

Centrum Kruisvaartkade MRP/Danube Voorbereiding 565 2023 2023 2024 2027 2025 2028/2029 2025 2028/2029 2025 2030 

De ontwikkelaar heeft zijn uitvoeringsplanning verder in detail 
uitgewerkt, nu duidelijk is dat ze kunnen starten met de bouw. 
Hieruit blijkt dat de gefaseerde bouw van de 6 blokken iets 
langer duurt dan oorspronkelijk gepland. 

Centrum, stationsgebied Beurskwartier 1 Gemeente Ontwerp 2.500 2024 2024 2025 2032 2027 2034 2027 2034 2027 2034  

Centrum, stationsgebied Amrath Galaxy Tower (hotel 
+ woningen) 

Amrâth Uitvoering 317 2018 2018 2018 nb 2018 nb 2018 nb 2018 nb 
De bouw ligt al geruime tijd stil vanwege een geëscaleerd 
financieel-juridisch conflict tussen opdrachtgever De Lelie 
Vastgoed (DLV) en bouwer Ballast Nedam (BN).  

Centrum, stationsgebied Lombokplein Gemeente Ontwerp 360 2024 2024 2024 2031 2025 2031 2025 2031 2028 Vanaf 2031 

Het project start in 2025 met de herstructurering van de 
openbare ruimte. De start bouw van de woningbouw kan pas 
plaatsvinden als de weg is verlegd. De data die in de 
voorgaande jaren is opgenomen was de start van het project 
en niet van de woningbouw. De geplande start van de 
woningbouw is 2028. 

Centrum, stationsgebied Smakkelaarspark Lingotto Uitvoering 167 2020 2020 2020 2026 2020 2027 2020 2027 2024 2028 
In 2024 is gestart met de bouw van woningen. De aanleg van 
de tram overkluizing is in 2020 gestart. Door 
marktomstandigheden heeft dit project vertraging opgelopen.  

Centrum, stationsgebied Jaarbeursterrein  Initiatief 1000         2031 2040 
 

Centrum, stationsgebied 
Hojel I CD Graadt van 
Roggenweg Athora Definitie 645         2030 2033 

 

Centrum, stationsgebied Rabo/Matserterrerien Rabobank Ontwerp 130 2026 2026 2027 2028 2026 2028 2026 2028 2027 2028 
Start bouw is vertraagd, er is meer tijd nodig vanwege 
afstemming tussen Matserterrein en Ondaatje. De oplevering 
staat nog wel op eind 2028 gepland. 

Leidsche Rijn Groenewoud Loostad Definitie 1.500 2025 2025 2025 2035 2025 2035 2025 2035 2026 2036 
Project vertraagd vanwege beroepsprocedure tegen 
bestemmingsplan Groenewoud. 

Leidsche Rijn 
Leidsche Rijn Centrum 
Noord Hoogbouwkavel 

BPD, Stadswaarde, 
Koopmans Bouwgroep 
(TBI) en J.P. van Eesteren 
(TBI) 

Ontwerp 1.015 2024 2024 2025 2031 2026 2031 2026 2031 2027 2032 

Start bouw met een jaar vertraagd in verband met haalbaar 
krijgen van businesscase en in verband met complexe 
bouwplanuitwerking (optimalisaties in casco gebouw, in beeld 
brengen van consequenties netcongestie, gesprekken met 
beleggers/ corporaties, zoeken naar optimale 
woningplattegronden irt geluidruimte spoor, e.d.) 

Leidsche Rijn Leidsche Rijn Centrum Oost 
bouwblok G11 + G12 

Wonam, Mitros Uitvoering 264 2023 2024 2024 2027 2024 2027 2024 2027 2024 2027 
 

Leidsche Rijn Leidsche Rijn Centrum Oost 
bouwblok F12 

Heijmans Uitvoering 163 2022 2023 2024 2027 2025 2028 2025 2028 2025 2028 
 

Leidsche Rijn 
Leidsche Rijn Centrum Oost 
bouwblok I5 SBB Voorbereiding 144 2023 2024 2024 2026 2025 2027 2025 2027 2025 2027  

Leidsche Rijn 
Leidsche Rijn Centrum Oost 
bouwblok: G13, F11a en 
G15a 

Vorm Uitvoering 139 2023 2023 2023 2026 2023 2026 2023 2026 In aanbouw  
 

Leidsche Rijn Leidsche Rijn Centrum Oost, 
bouwblok E9 Cazas Uitvoering 247 2023 2023 2023 2026 2023 2026 2023 2026 In aanbouw  

 

Leidsche Rijn Leidsche Rijn Centrum Kern 
bouwblok D4 

ASR / Vesteda Voorbereiding 187 2022 2024 2024 2027 2025 2028 2025 2028 2027 2029 Er loopt een bezwaarprocedure tegen de vergunning. 



Leidsche Rijn 
Leidsche Rijn Centrum Kern 
bouwblok E4 ASR / Vesteda Voorbereiding 184 2022 2024 2024 2027 2025 2028 2025 2028 2027 2029 Er loopt een bezwaarprocedure tegen de vergunning. 

Leidsche Rijn 
Leidsche Rijn Centrum Kern 
bouwblok E5 Dura Vermeer / Bo-ex Uitvoering 152 2023 2023 2023 2026 2023 2026 2023 2026 In aanbouw  

 

Leidsche Rijn 
Terwijde bouwveld E, 
winkelcentrum (locatie 
huidige tijdelijke school) 

Bo-Ex, Habion Ontwerp 160 2023 2024 2024 2026 2024 2026 2025 2027 2027 2028 
Vertraging door wisseling van corporatie en aanpassing van 
ontwerp, deel van de procedure moet opnieuw 
+aannemersselectie 

Leidsche Rijn Papendorp ntb Ontwerp 2.000 2025 2026 2026 2036 2025 2035 2027 2037 2027 2037 
 

Merwedekanaalzone 
Merwede (deelgebied 5), 
fase 1 

Gemeente,ontwikkelaars 
en eigenaren Ontwerp 4.250 2023 2023 2024 2031 2024 2031 2024 2031 2025 2031 

Eind 2024 is het bestemmingsplan (na vertraging in de 
procedure bij de Raad van State) onherroepelijk geworden en 
is er een oplossing voor netcongestie gevonden door 
ondertekening van een zogenaamd groepscontact. Begin 
maart jl. is gestart met de bouw van het eerste bouwblok.  
 

Merwedekanaalzone Merwede (deelgebied 5), 
fase 2 

Gemeente,ontwikkelaars 
en eigenaren 

Ontwerp 1.750 n.v.t. 2028 2028 2033 2028 2033 2028 2033 2029 2033 

Eind 2024 is het bestemmingsplan (na vertraging in de 
procedure bij de Raad van State) onherroepelijk geworden en 
is er een oplossing voor netcongestie gevonden door 
ondertekening van een zogenaamd groepscontact. Begin 
maart jl. is gestart met de bouw van het eerste bouwblok.  
 

Merwedekanaalzone 
Merwedekanaalzone 
deelgebied 4: voormalig 
Defensieterrein 

BPD / Woonin Uitvoering 950 2020 2020 2020 2028 2020 2029 2020 2029 2020 2029 
 

Noordoost Kögllaan 26/Manegelaan 
Explorius 
Vastgoedontwikkeling 
i.s.m. Woonin en SGW.nl 

Ontwerp 193 2024 2024 2024 2026 2025 2026 2025 2027 2025 2028 

Vertraging in de bouwplanontwikkeling van de 
initiatiefnemers vanwege gestegen bouwkosten. In 2025 de 
procedure voor het wijzigen van het omgevingsplan en de 
omgevingsvergunningen doorlopen. Na verlening van de 
omgevingsvergunning kan de bouw van de te verplaatsen 
scouting nog dit jaar starten. Na verplaatsing van de scouting 
kan de woningbouw aan de Kögllaan 26 in 2026 van start 
gaan. 

Noordoost 
Nieuw Buurland 
(Lauwerecht : complex 2 en 
4) 

Woonin Uitvoering 285 2023 2024 2024 2026 2024 2026 2025 2026 2025 2027 

De startdatum is in verband met voorbereidende 
werkzaamheden in de ondergrond (bouwrijp maken) naar 
medio 2025 verplaatst. Hierdoor is de verwachting dat niet in 
2026 maar 2027 de werkzaamheden gereed zijn.  

Noordwest 
2e Daalsedijk Wisselspoor, 
deelgebied 2-4 Synchroon Uitvoering 1.021 2023 2023 2023 2030 2023 2030 2023 2030 2023 2030 

 

Noordwest Omloop/Laan van 
Chartroise Woonin Uitvoering 285 2022 2022 2022 2025 2022 2025 2022 2026 2022 2026 

 

Noordwest Sportpark Zuilense Vecht Gemeente Utrecht Ontwerp 300 2024 2025 2025 2028 2026 2029 2026 2029 2027 2029 

Het intrekken van het warmteplan (raadsbesluit) heeft voor 
vertraging in de planvorming gezorgd. Hierdoor konden o.a. 
de afspraken met Woonin voor de één op één uitgifte van het 
sociale- en middenhuurprogramma niet afgerond worden.  

Noordwest Van Heukelomlaan Woonin Definitie 190 2025 2025 2025 2027 2025 2027 2025 2027 2025 2027 
 

Noordwest Zwanenvechtlaan Woonin Ontwerp 400 n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 2028 2030 
 

Oost 
De Kwekerij (KPN Campus)  
4 (ontwerp) SSH/Jebber  Ontwerp 400 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2026 2028 2027 2029 2027 2029 

 

 
Oost 

Gebiedsontwikkeling 
Galgenwaard 

Galgenwaard Onroerend 
Goed B.V., 
Herculestoren C.V. en 
gemeente Utrecht 

Definitie 500-1.000 2025 2025 2025 2030 2026 2031 2026 2031 2027 2033 

Vertraging door de complexiteit van de ontwikkeling. In 2025 
wordt het SPvE iafgemaakt. Separaat wordt ook gewerkt aan 
het IPvE-FO voor de buitenruimte.  

Oost Herontwikkeling Pieter Baan 
Centrum 

Loostad Ontwerp 118 2024 2024 2024 2025 2026 2027 2026 2028 2027 2029 

Vertraging in de planuitwerking, planning hierop aangepast. 
Project is binnen het VolkerWessels concern van eigenaar is 
gewisseld. Loostad wil vanwege de financiële haalbaarheid 
aanpassingen in het ontwerp doorvoeren. Doelstelling van 
Loostad is om binnenkort met een aangepast voorstel komen 
om herontwikkeling alsnog mogelijk te maken.   

Overvecht Ivoordreef 
Bo-Ex, Amvest en ERA 
Contour Definitie 307 2023 2023 2024 2026 2025 2027 2025 2027 2025 2027 

 



Overvecht Einsteindreef 101-139 City Pads  Definitie 197         2026 2028 
 

Overvecht Gebiedsontwikkeling 
Centrum Overvecht 

Gemeente Utrecht i.s.m. 
marktpartijen 

Definitie 2.000 2027 2027 2028 2036 2028 2036 2028 2036 2029 2039 

Het besluitvormingsproces heeft meer tijd in beslag genomen 
dan verwacht, gezien de complexiteit van de planvorming 
met alle eigenaren en stakeholders. 
 

Overvecht 
De Mix Utrecht: Camera 
Obscuradreef BPD / Woonin Uitvoering 179 2023 2023 2023 2024 2023 Begin 2025 2023 Begin 2025 2023 2025  

USP/Rijnsweerd Archimedeslaan 16 KWP Definitie 1.539 n.t.b. 2025 2026 2030 2026 2030 2026 2030 2028 2031 
Afhankelijkheid van het tracé besluit (en ARU). Het 
Intentiedocument (2015) is in Q1 2025 herijkt.  

USP/Rijnsweerd High Five SSH Uitvoering 921 2023 2023 2023 2026 2023 2026 2023 2026 2023 2026  

Vleuten-De Meern Haarrijn ntb Ontwerp 683 2023 2024 2024 2030 2024 2030 2025 2031 2026 2032 

Planvoorbereiding inclusief uitwerking en contractvorming, 
detaillering en constructieve doorrekeningen van 
(grotendeels) houten woningen kost meer tijd dan traditioneel 
bouwen. 

Vleuten-De Meern Kloosterweide - 
Hindersteinlaan 

Kloosterweide B.V. Definitie 176 2023 2024 2025/2026 2030    2025/ 2026 2030 2026 2030 2027 2031 

Het opstellen de bouwenvelop is vertraagd vanwege: 1. de 
discussie over het bouwen in de groenstructuur. Inmiddels is 
met de raad een richting voor de uitwerking van de 
bouwenvelop bepaald, 2. Extra afstemming nodig met 
exploitant van woonzorgcentrum van Spes Nostra (het 
voormalige kloostergebouw) over uitgangspunten 
bouwenvelop. 

West Cartesiusdriehoek, fase 2-6 MRP / Ballast Nedam Voorbereiding/ontwerp 2.550 2023 2023 2023 2029 2023 2030 2023 2031 2023 2031 
 

West Thomas a Kempisplantsoen Mitros/Portaal Ontwerp 349 2024 2024 2025 2026 2025 2027 2025 2027 2025 2027 
 

West Ravellaan Noord De Waal Definitie 400 2024 2025 2025 2028 2026 2029 2026 2029 2027 2029 

Op dit moment lopen gesprekken tussen de initiatiefnemer 
en de gemeente over een haalbaar en betaalbaar plan. 
Parallel daaraan zitten we in een proces van de 
prijsvaststelling als onderdeel van de Wet Voorkeursrecht 
Gemeenten. Dit draagt bij aan de vetraging. Er wordt 
toegewerkt naar een SPvE danwel uitoefening van de WVG.  
 

Zuid Brennerbaan 106 Portaal Definitie 200 2025 2025 2025 2028 2026 2028 2026 2028 2027 2029 

De initiatiefnemer heeft naar aanleiding van de door de 
gemeente voorgelegde uitgangspunten en ambities een 
aantal maanden de tijd genomen om te berekenen of er tot 
een haalbaar en betaalbaar plan gekomen kan worden voor 
de ontwikkeling van Brennerbaan 106.  

Zuid Briljantlaan 11 - 15 
VORM Ontwikkeling bv 
en DVP Planontwikkeling 
bv 

Definitie 155       2030 2032 2027 2029 
Door de toepassing van de Utrechtse Aanpak (4e tranche)  en 
versnelling vanuit de ontwikkelaar is de verwachting dat er 
eerder gestart kan worden. 

Zuidwest Livingstonelaan 609 Slokker Vastgoed BV en 
Synchroon 

Ontwerp 569 2024 2024 2024 2026 2025 2027 2025 2027 2025 2027 
 

Zuidwest 
Krachtstation en 
wisselstrook 
herontwikkeling 

Krachtstation Beheer 
B.V. Definitie 522 2024 2025 2025 2029 2025 2029 2026 2029 2026 2029 

 

Zuidwest Reitdiepstraat Bo-Ex Ontwerp 157 2023 2024 2024 2026 2025 2027 2025 2027 2025 2027 
 

Zuidwest Veilingstraat 10 Ten Brinke 
Vastgoedontwikkeling Ontwerp 105 2023 2024 2024 2026 2025 2027 2025 2027 2025 2027 

 

Zuidwest Marco Pololaan 111-117 MPL Real Estate b.v. Ontwerp 240 2023 2024 2024 2026 2024 2026 2025 2027 2025 2027 
 

Zuidwest Lomanlaan 103-105 'De 
Zusters' 

Bo-Ex, Dura Vermeer en 
MPL Real Estate 

Uitvoering 215 2023 2023 2023 2025 2024 2026 2024 2026 2024 2026 
 

Zuidwest Beneluxlaan 901 Huys te Voorn Uitvoering 200 2023 2023 2023 2025 2023 2025 2023 2025 2023 2025 
 

Zuidwest J.C. Maylaan Woonin Definitie ntb n.v.t. n.v.t. 2026 2028 2027 2029 2027 2029 2027 2029  



Zuidwest Winkelcentrum Nova Urban Interest Definitie ntb n.v.t. n.v.t. 2026 2028 2027 2029 2027 2029 2027 2029  

 
 
Beroepsprocedures 
 
In de raadsbrief stand van zaken beroepszaken van 28 januari 2025 vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen waartegen een beroepszaak loopt. U ontvangt het 
overzicht 2 keer per jaar. Onderstaand een overzicht van de plannen uit de 100+ lijst waartegen een beroepsprocedure loopt.  
 
Tegen de volgende bestemmingsplannen uit de 100+ lijst loopt een beroepsprocedure:   

1. Beurskwartier, 1, vastgesteld op 18 november 2021.  
2. Papendorp, vastgesteld op 25 april 2024.  
3. Groenewoud, vastgesteld op 25 april 2024.  
4. Chw bestemmingsplan Veilingstraat, vastgesteld op 23 januari 2025. 

 
 
 


