
   

 

   

 

 

PERSBERICHT 

REKENKAMER UTRECHT: BEËINDIGING SAMENWERKING 

OVERVECHT-NOORD AARDGASVRIJ WAS 

VOORSPELBAAR 

 

UTRECHT, 24 april 2025 – De ambitie van de gemeente om Overvecht-Noord vóór 

2030 als eerste Utrechtse wijk aardgasvrij te maken, was hoog. Het is de gemeente 

niet gelukt om deze ambitie waar te maken. Het ontbrak de gemeente namelijk aan 

voldoende geld, kennis, instrumenten (o.a. wet- en regelgeving) en doorzettingsmacht 

om het project met succes uit te voeren. De beëindiging van het project was daarmee 

voorspelbaar. Dat concludeert de Rekenkamer Utrecht, die op verzoek van de 

gemeenteraad onderzoek deed naar het verloop van het project. 

 

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dat betekent dat alle woningen moeten overstappen 

op een duurzaam alternatief voor koken, warm water en verwarmen. De gemeente Utrecht 

kiest al in 2016 voor Overvecht-Noord als eerste Utrechtse wijk om – vóór 2030 – volledig 

aardgasvrij te maken. De gemeente werkt daarbij samen met Eneco, Stedin, de 

woningcorporaties en Energie-U. 

 

Op 4 april 2024 wordt bekend dat de samenwerking door de gemeente en Eneco vroegtijdig 

wordt beëindigd. Dit besluit leidt in de Utrechtse politiek tot schriftelijke vragen en een 

spoeddebat. De gemeenteraad deed het verzoek aan de rekenkamer om diepgaand 

onderzoek te doen naar de planning, uitvoering en de vroegtijdige beëindiging van project 

Overvecht-Noord aardgasvrij. 

 

Te weinig geld, kennis, instrumenten en doorzettingsmacht voor een succesvol project 

Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat de gemeente vanaf de start van het project te 

weinig geld, kennis, instrumenten en doorzettingsmacht heeft om het project te laten slagen. 

De gemeente huurt kennis en medewerkers in, maar heeft niet de mogelijkheid om inwoners 

op basis van wetgeving te verplichten van het aardgas af te gaan. Al in een vroeg stadium 

gaat daarom veel aandacht naar communicatie en participatie in de wijk. 

 

Het lukt de gemeente en Eneco om landelijke subsidies binnen te halen en ook de 

gemeenteraad stelt geld beschikbaar voor het project. De gemeente gaat zorgvuldig met dit 



   

 

   

 

geld om, maar het budget is bij lange na niet genoeg om het project te kunnen bekostigen. 

De rekenkamer beveelt de gemeente daarom aan om in het vervolg een projectplan op te 

stellen voorafgaand aan de start van een project. Zo’n plan bevat het doel van het project, 

een gedegen analyse van de projectomgeving (zoals de kenmerken van de wijk en de 

geldende wet- en regelgeving), en de onderdelen die belangrijk zijn om het kostenplaatje 

rond te krijgen. 

 

Onzekerheden en veranderende omstandigheden leiden niet tot bijsturing project  

Als omstandigheden meermaals veranderen, stuurt de gemeente niet bij op het doel of de 

planning van het project. Bijvoorbeeld wanneer landelijke wetgeving meermaals wordt 

uitgesteld. Of als blijkt dat bijzondere gebouwen in de wijk – zoals woonboten en 

bedrijfspanden – lastiger aardgasvrij te maken zijn dan gedacht. De rekenkamer concludeert 

dat de gemeente het project onvoldoende projectmatig heeft aangepakt en beveelt de 

gemeente aan in de toekomst tijdig bij te sturen of de planning aan te passen. 

 

Voorspelbare knelpunten en tegenstrijdige belangen blijven te lang onbesproken 

In de samenwerking van de gemeente met de samenwerkingspartners bestaat lange tijd 

onduidelijkheid over de verschillende posities, ambities, financiën en knelpunten die een 

belangrijke rol spelen in het project. Dat komt doordat deze punten niet direct met elkaar 

worden besproken en vastgelegd. Voorspelbare knelpunten en tegenstrijdige belangen 

komen daardoor ter sprake als het project al jaren loopt. Pas in 2023 wordt steeds meer 

duidelijk dat de partijen er financieel niet uitkomen. De rekenkamer beveelt de gemeente 

aan om bij de start van een project te bepalen wat de belangen en voorwaarden van de 

samenwerkingspartners zijn en hoe zij gaan samenwerken. 

 

Noot voor de redactie 

De rekenkamer heeft voor dit onderzoek een uitgebreide documentstudie uitgevoerd aan de 

hand van interne en openbare documenten over het project. Daarnaast hield de rekenkamer 

interviews met (huidige en vroegere) betrokkenen in de gemeentelijke organisatie en met 

externe partijen waarmee de gemeente heeft samengewerkt. Aan enkele externe 

deskundigen is gevraagd om te reflecteren op de uitkomsten van het onderzoek. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Snoei, projectleider van het 

onderzoek, tel. 06 – 34 61 22 80. Het rapport ‘Gas terugnemen’ en meer informatie over de 

Rekenkamer Utrecht vindt u op https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/rekenkamer/. 

Mits met bronvermelding (Rekenkamer Utrecht, 2025) kunt u gebruik maken van de figuren 

uit het rapport (format PDF beschikbaar). Aanvragen kan via rekenkamer@utrecht.nl. 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/rekenkamer/
mailto:rekenkamer@utrecht.nl

