

Lot van Hooijdonk

Wethouder voor Mobiliteit, Energie en Klimaat, Ruimtelijke
projecten: Lunetten-Koningsweg en Overvecht, Wijk Zuid en Wijk
Vleuten-De Meern

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Telefoon 14 030

www.utrecht.nl



Aan de gemeenteraad

Behandeld door	J. van Elsberg	Datum	26 augustus 2022
Doorkiesnummer	030-2864675	Kenmerk	8563503/20220825/JvE
E-mail	westelijkestadsboulevard@utrecht.nl	Onderwerp	Afsluiting Sint-Josephlaan / herinrichting Westelijke Stadsboulevard
Bijlage(n)	-	Beleidsveld	Mobiliteit

Geachte leden van de raad,

Op 1 juni 2022 zijn de werkzaamheden gestart voor de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard (deelgebied 1 t/m 3: Marnixlaan, Sint-Josephlaan en Cartesiusweg). Sinds zondagavond 21 augustus is de Sint-Josephlaan afgesloten voor doorgaand autoverkeer, in verband met de werkzaamheden. Fietzers, voetgangers, bussen en nood- en hulpdiensten kunnen wel gebruik maken van de Sint-Josephlaan. Deze afsluiting zou duren tot maandagochtend 29 augustus 6:00 uur, maar dat wordt helaas langer. Ik begrijp dat dit een vervelende boodschap is voor bewoners, ondernemers en automobilisten.

Eén week vertraging

De werkzaamheden lopen een week uit. Daardoor is de Sint-Josephlaan afgesloten voor doorgaand autoverkeer tot 5 september 6:00 uur. Deze datum is onder voorbehoud van weersomstandigheden. Bij harde regen kan de aannemer niet asfalteren.

De kruising met de Amsterdamsestraatweg is door de werkzaamheden aankomend weekend dicht. Deze gaat volgens planning wel op maandag 29 augustus om 6:00 weer open voor verkeer.

Oorzaken vertraging

Tijdens de werkzaamheden is de aannemer op een aantal tegenvallers gestuit:

- Nadat het nieuwe trottoir was gemaakt, bleek dat er nog extra kabels moesten worden aangebracht. Dit was vóór de werkzaamheden niet bekend. Hierdoor moest het nieuwe straatwerk opgebroken en opnieuw uitgevoerd worden. Andere werkzaamheden liepen hierdoor vertraging op. De keuze is gemaakt om deze werkzaamheden nu uit te voeren, om niet op een later moment het straatwerk nogmaals open te moeten breken.
- In de middenberm komen nieuwe bomen, dichtbij de stadsverwarmingsleidingen. Door de beperkte werkruimte kost het aanbrengen van de beschermende maatregelen tegen boomwortels meer tijd dan verwacht.
- Door het extreem warme weer kon de aannemer minder snel werken dan gebruikelijk. De aannemer kon op korte termijn geen extra mensen inzetten, door krapte op de arbeidsmarkt.

Op woensdag 24 augustus werd bekend dat de aannemer de deadline niet zou halen. Wij zijn meteen samen met de aannemer op zoek gegaan naar oplossingen om de overlast niet langer te laten duren dan nodig. Daaruit bleek dat het beter is om de afsluiting nu te verlengen, dan de St. Josephlaan later opnieuw af te sluiten om de werkzaamheden af te maken. De gemeente kijkt samen met de aannemer naar hoe dit heeft kunnen gebeuren, zodat we dit in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast kijken we natuurlijk ook goed naar de planning van de andere werkzaamheden van de Westelijke Stadsboulevard.

Informereren omgeving

De gemeente en de aannemer hebben meteen de communicatie naar de omgeving opgepakt:

- Een gesponsord bericht op Facebook.
- Een tweet van het account van de gemeente Utrecht.
- Een update van de projectpagina op de website van de gemeente Utrecht.
- Een bewonersbrief van de aannemer aan de direct omwonenden.
- Een update van de aannemer in de BouwApp.
- Een spreekuur met de aannemer en omgevingsmanager van de gemeente Utrecht.

Er is van alles aan gedaan om de uitloop van de afsluiting zoveel mogelijk te beperken, maar het is duidelijk dat dit een erg vervelende boodschap is voor bewoners, bedrijven en weggebruikers.

Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Lot van Hooijdonk