

Bijlage II

Overzicht artikel 19 lid 1 WRO procedure zonder en met delegatie van bevoegdheden

1. Zelfstandige projectprocedure (art. 19 lid 1 WRO) Bevoegdheid bij gemeenteraad

	termijn
indienen vrijstellingsverzoek/bouwplan	
ambtelijke beoordeling/advisering plan/ ruimtelijke onderbouwing, maken raadsvoordracht: verzoek weigeren dan wel starten inspraak	ca. 8 - 14 weken
raadsbesluit om inspraak te starten (traject: BenW, cieROW en Raad) (of weigeren)	min. 2 maanden (aanlevertraject)
inspraak (incl. publicatie (om de 2 weken), 4 weken ter inzage,	ca. 6 weken
reacties inspraak behandelen en maken raadsvoordracht	ca. 4 weken
raadsbesluit dat procedure wordt voortgezet en plan ter inzage kan (of weigeren)	min. 2 maanden
ter inzage legging bouwplan (incl. aanleveren publicatie en 4 weken ter inzage)	ca. 6 weken
behandelen ingediende zienswijzen en maken raadsvoordracht	ca. 4 weken
Raadsbesluit: zienswijzen ongegrond verklaren en indien nodig voorbereidingsbesluit nemen plus aanvragen verklaring van geen bezwaar (of weigeren)	min. 2 maanden
aanvragen verklaring van geen bezwaar	ca. 1 week
behandeling bij provincie	ca. 8 weken
na ontvangst verklaring van geen bezwaar: maken raadsvoordracht	ca. 1 week
raadsbesluit om de vrijstelling te verlenen (of weigeren) plus mededeling daarvan aan reclamanten	min. 2 maanden
verlenen vrijstelling plus berichtgeving aan reclamanten	ca. 1 week
TOTAAL	ca. 80 weken
Eventueel nog:	
de bezwarentermijn van de Algemene wet bestuursrecht	6 weken
behandelen bezwaren en maken raadsvoordracht	ca. 10 weken
beslissing op bezwaarschriften	min. 2 maanden
TOTAAL	ca. 105 weken

2. Zelfstandige projectprocedure (art. 19 lid 1 WRO) na delegatie bevoegheden conform voorstel

	termijn
indienen vrijstellingsverzoek/bouwplan	
buitenwettelijk melding aan raadscommissie evt. kan commissie aangeven het plan terug te willen zien (vergelijkbaar met huidige art. 19 lid 3 melding)	onverwijld
ambtelijke beoordeling/advisering plan/ ruimtelijke onderbouwing, maken BenW-voorstel: verzoek weigeren dan wel starten inspraak	ca. 8 - 14 weken
starten inspraak (incl. Toestemming wethouder, publicatie (om de 2 weken), 4 weken ter inzage,	ca. 7 weken
Reacties inspraak behandelen en maken BenW-voorstel	ca. 4 weken
collegebesluit dat procedure wordt voortgezet en plan ter inzage kan (of weigeren)	2 à 3 weken
ter inzage legging bouwplan (incl. aanleveren publicatie en 4 weken ter inzage)	ca. 6 weken
behandelen ingediende zienswijzen en maken commissiebrief	ca. 4 weken
collegebesluit na horen commissie : zienswijzen ongegrond verklaren en indien nodig voorbereidingsbesluit door Raad laten nemen plus verklaring van geen bezwaar aan te vragen (of weigeren) & aanvragen verklaring van geen bezwaar	6 weken (afhankelijk van VBB)
behandeling bij provincie	ca. 8 weken
na ontvangst verklaring van geen bezwaar: verlenen vrijstelling (of weigeren) plus mededeling daarvan aan reclamanten	ca. 2 weken
TOTAAL	ca. 54 weken
Eventueel nog: de bezwarentermijn van de Algemene wet bestuursrecht	6 weken
behandelen bezwaren en maken collegevoorstel	ca. 10 weken
beslissing op bezwaarschriften	2 à 3 weken
TOTAAL	ca. 72 weken