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De inleiding beschrijft het doel waarvoor deze oplegger 
is opgesteld. Ook beschrijft dit hoofdstuk de status van 
dit product. 

Hoofdstuk 2 gaat in op de ontwikkelingen sinds 
vaststelling van de RSU2040, de maatschappelijke context 
en stappen die we hebben gezet met onze partners bij 
het Rijk, de provincie en de regio. 

Hoofdstuk 3 zet de richtinggevende afspraken voor de 
RSU2040 uiteen uit het coalitieakkoord Investeren in 
Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en 
klimaat 2022-2026.  

Hoofdstuk 4 gaat nader in op de nieuwe inzichten in de 
fasering en investeringsopgave voor de grootschalige 
ingrepen, met name voor fase 1 t/m 3 van de RSU2040. 
Ook beschrijft hoofdstuk 4 op hoofdlijnen welke keuzes 
we voor de periode daarna te maken hebben en hoe we 
dit willen doen, samen met onze partners. 

Hoofdstuk 5 beschrijft hoe de sturing op de realisatie 
van de RSU ambities en met name de groei in balans de 
komende periode vorm krijgt. 
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Samenvatting

In Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) staan de ambities die de 
gemeente Utrecht heeft op de grote ruimtelijke vraagstukken voor de stad, nu 
en in de toekomst. De RSU is een visiedocument en dus geen dichtgetimmerd 
plan. Het geeft een beeld hoe we de stad in de toekomst voor ons zien 
met aandacht en ruimte voor groen, wonen, werken, mobiliteit en (sociaal-
maatschappelijke) voorzieningen. Deze visie is in juli 2021 vastgesteld.  Een 
samenvatting van de hele RSU is te lezen op Samenvatting RSU2040, ‘Utrecht 
dichtbij: de tien-minutenstad’. 

De wereld verandert, en dat heeft invloed op de ontwikkeling van onze 
stad
De ontwikkeling van de stad wordt niet alleen bepaald door de richting 
die we uitzetten en hoe we hier samen vorm aan geven. We kunnen met 
hetzelfde geld steeds minder doen doordat alles duurder wordt. Door de 
stijgende bouwkosten, rente en inflatie, de energiecrisis en de overbelasting 
van het elektriciteitsnet hebben we zorgen over het opstarten en van nieuwe 
ontwikkelingen in de stad. Dit alles heeft directe invloed op de manier waarop 
en het tempo waarmee de stad zich ontwikkelt. 

Nieuwe afspraken in coalitieakkoord
Na de verkiezingen in maart 2022 is het nieuwe coalitieakkoord; Investeren 
in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat 
gepresenteerd. Hierin is bevestigd dat RSU2040 het hulpmiddel voor de 
inrichting van onze stad is. Daarnaast zijn 3 extra afspraken toegevoegd. 

Dit zijn:
1 Bouwen in Rijnenburg

Naast een definitieve plek voor energie is gekozen voor een compacte 
gemengde stedelijke wijk (tussen de 22.000 en 25.000 woningen met 
bijbehorende (groen)voorzieningen en ruimte voor werkgelegenheid), 
die circulair, klimaatneutraal, en natuurinclusief is. Deze wijk komt er 
na 2035. Voor 2035 is hier ruimte voor tijdelijke woningbouw en start de 
ontwikkeling van het energielandschap i.c.m. groen, sport en recreatie. 

2 Groei is geen doel op zich, we groeien in balans
De toename van woningen gaat samen met de groei van goed en 
toegankelijk groen, werkgelegenheid, voorzieningen, infrastructuur voor 
duurzaam verkeer en vervoer en energie. Hier sturen en controleren en 
verantwoorden we ons jaarlijks op richting de gemeenteraad. En sturen we 
bij wanneer dit nodig is.

3 We zetten in op kwaliteit en leefbaarheid voor de bestaande en groeiende 
stad.
Naast groei in balans voegen we nog een principe aan toe: kwaliteit 
en leefbaarheid zijn leidend in de ontwikkeling van de stad. In het 
coalitieakkoord zijn een aantal afspraken gemaakt om kwaliteit en 
leefbaarheid van de stad verder uit te werken en hier beter op te kunnen 
sturen.  
Dit doen we o.a. door: 
• Toekomstgesprekken met de stad 
• Sturen op kwaliteit in stedenbouw 
• Regie op de openbare ruimte, boven- en ondergronds 
• Ongelijk investeren voor gelijke kansen

Stap voor stap
We werken nu de plannen tot 2035 (fase 1 t/m3 in de RSU) verder uit. Daarvoor 
hebben we het geld voor een deel al beschikbaar. Waar we dat nog niet 
hebben, hebben we verschillende strategieën omdat voor elkaar te krijgen. 
De periode na 2035 vraagt nog veel onderzoek. Onderzoek dat we samen met 
andere overheden gaan doen. Op basis van die onderzoeken maken we verdere 
afspraken en delen de resultaten met de raad.  

 De hierboven beschreven aanvullingen worden vastgesteld door de raad en 
toegevoegd aan de RSU2040. Daarmee zijn deze afspraken onderdeel van het 
beleid waar we op toetsen om de stad verder te ontwikkelen. 
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1 Inleiding

1.1  Aanleiding voor de oplegger

In juni 2022 presenteerde de nieuwe coalitie van gemeente Utrecht het coali-
tieakkoord Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen 
en klimaat. In dit akkoord wordt de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (hierna: 
RSU2040) herbevestigd als de leidraad voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
onze stad. Het coalitieakkoord doet ook enkele richtinggevende uitspraken 
voor de uitwerking van de RSU2040. De coalitie heeft een keuze gemaakt in de 
uitwerking van Rijnenburg. Ook brengt de coalitie focus aan in de uitwerking 
van de RSU2040 door de groei van de stad met kwaliteit en in balans nog 
steviger te benoemen als randvoorwaarde. Het verankeren van deze richting-
gevende afspraken voor de uitwerking van de RSU2040 is de directe aanleiding 
voor deze oplegger RSU.  

 Naast de gemeenteraadsverkiezingen is er sinds vaststelling van de RSU2040 
meer veranderd in de context waarin we onze ambities voor de stad kunnen 
realiseren. We blikken daarom kort terug en gaan in op maatschappelijke 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van onze stad, en 
inzichten die we hebben opgedaan in samenwerking met onze partners bij het 
Rijk, de provincie en regio. Het doel van deze oplegger is daarmee tweeledig:  
1 De richtinggevende afspraken uit het coalitieakkoord vaststellen en 

toevoegen aan de RSU2040 en daarmee de ruimtelijke koers van de 
Omgevingsvisie Utrecht; 

2 Inzicht bieden in waar we nu staan met de uitwerking van de RSU, en welke 
stappen we zetten om onze ambities verder te realiseren. 

1.2 Status van de oplegger RSU2040 

Deze oplegger geeft richting aan de uitwerking van de RSU2040 op basis van 
het coalitieakkoord. Op basis van deze oplegger stelt de raad drie aanvullende 
richtinggevende afspraken op de RSU2040 vast, die worden toegevoegd aan de 
koers van de Omgevingsvisie Utrecht1: 
a De kwaliteit en leefbaarheid van de stad als principe voor de ruimtelijke 

ontwikkeling van de stad;  
b Groei in balans als principe voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad;  
c Rijnenburg toe te voegen aan de vier verstedelijkingsknooppunten, waarbij 

Rijnenburg verder uitgewerkt wordt conform scenario ‘Klein Rijnenburg’ 
tot een compacte gemengde stedelijke wijk in combinatie met permanente 
energieopwekking. De woningbouw in Rijnenburg start niet voor 2035 en 
de ontwikkeling mag de projecten Merwedekanaalzone, Papendorp, A12-
zone en Lunetten-Koningsweg niet schaden.
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RSU2040: ruimtelijk koersdocument van de 
Omgevingsvisie Utrecht 

De hoofdambitie van Utrecht is ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’. 
Utrecht heeft een enorme aantrekkingskracht en een jonge bevolking, 
wat zich uit in een grote vraag naar woningen. Daarnaast hebben 
we de stad klaar ook op ander  onderdelen klaar te maken voor de 
toekomst zoals klimaatverandering. Om de ambitie van gezond stedelijk 
leven voor iedereen waar te maken, zijn naast goede en betaalbare 
woningen ook andere functies nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan voldoende passende werkgelegenheid, toename van groen 
en klimaatadaptatie, maatschappelijke voorzieningen en goede 
bereikbaarheid met duurzame vervoersmiddelen. Dit is vertaald naar 
de twee hoofdprincipes van de RSU2040: groeien in balans en de 
10-minutenstad.  

 Op basis van deze principes stelt de RSU haar strategie op rondom 
binnenstedelijk verdichten, en pas daarna verstedelijking op locaties 
rondom de stad. Binnenstedelijk verdichten is weliswaar complexer dan 
bouwen op een uitleglocatie, maar het heeft ook veel maatschappelijke 
voordelen. Investeringen in de groei van de stad kunnen namelijk 
worden ingezet voor het vergroten van de kwaliteit van de bestaande 
stad. We grijpen de groei van de stad dus aan als kans om de sociale 
en fysieke kwaliteit van de stad verder te verbeteren en kwaliteit toe te 
voegen. 

 In juli 2021 is de RSU2040 vastgesteld door de gemeenteraad Utrecht. 
De RSU2040 is een integrale visie voor de toekomst, het beschrijft de 
condities voor kwalitatief goede stedelijke ontwikkeling, met als stip 
op de horizon een perspectief voor Utrecht richting 2040. De RSU2040 
vormt samen met twee andere koersdocumenten: ‘Leefbare stad 
en maatschappelijke voorzieningen’ en ‘Gezondheid voor iedereen, 
volksgezondheidsbeleid 2019-2023’ de Koers van de Omgevingsvisie 
Utrecht. Het college houdt vast aan deze koers voor de ontwikkeling 
van Utrecht.  
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Samen realiseren we onze ambities, juist in een wereld die verandert
2 Context realisatie RSU 

Sinds vaststelling van de RSU2040 hebben we stappen gezet om de ambities te 
realiseren. Niet in de minste plaats door het nieuwe coalitieakkoord, waar we 
in hoofdstuk 3 en 4 uitgebreid op in gaan. Een belangrijke boodschap vooraf 
is dat we onze ambities voor de stad niet alleen kunnen realiseren. We hebben 
onze partners bij het Rijk, de provincie en de regio nodig én de toekomstige 
afwegingen zijn onderhevig aan ontwikkelingen in de maatschappij waar wij 
niet altijd invloed op hebben. Deze context waarin we opereren beschrijven we 
hier op hoofdlijnen: de kansen die het oplevert, en de uitdagingen die het met 
zich meebrengt. 

2.1  Samen werken we aan de ruimtelijke opgaven

De ontwikkeling van de stad doen we voor de inwoners, ondernemers en bezo-
ekers van Utrecht, nu en in de toekomst. We geven de ontwikkeling van de stad 
daarom samen met de inwoners, ondernemers en betrokken marktpartijen 
vorm. Onze partners bij het Rijk, provincie en regio hebben we hard nodig om 
de ontwikkeling van de stad te kunnen realiseren. Daarom hebben we binnen 
de samenwerking van U Ned diverse onderzoeken uitgevoerd, in uitwerking 
van het gezamenlijk ontwikkelperspectief Utrecht Nabij.1 Dit gezamenlijk 
onderzoek legt de basis voor gezamenlijke investeringsbesluiten, zoals de 
onlangs gemaakte afspraken in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) Noord West van 11 november jl.2

 In het BO MIRT hebben we afspraken gemaakt over de ontsluiting van nieuwe 
(grootschalige) woningbouwlocaties. Met deze afspraken zetten we een grote 
stap om de ontsluiting voor de bouw van 25.500 woningen mogelijk in de 
periode tot en met 2030 en bieden we perspectief op de bouw van in totaal 
60-70.000 woningen op de lange termijn. Om dat mogelijk te maken is het rand-
voorwaardelijk om de bereikbaarheid te verbeteren. Met name de afspraak over 
aanvullende dekking voor de (deels) ondergrondse Merwedelijn, vormt een 
belangrijke mijlpaal in de realisatie van de RSU-ambities. Deze is, zo constateren 
Rijk en regio, noodzakelijk voor een toekomst vaste ontsluiting van Groot 
Merwede en draagt het meest bij aan de woningbouwopgave in dit gebied. We 
zetten deze samenwerking voort, en zetten in hoofdstuk 4 de vervolgstappen 
uiteen die we de komende periode zetten om de verstedelijkingsopgave verder 
te brengen.  

2.2 De wereld verandert, en dat heeft invloed op de ontwikkeling van  
 onze stad

De ontwikkeling van de stad wordt niet alleen bepaald door de koers die 
we uitzetten en de mate waarin we partners hieraan kunnen verbinden en 
bijdragen, maar juist ook door de omstandigheden in de maatschappij waar 
we niet altijd direct invloed op kunnen uitoefenen. We zien op dit moment 
een aantal cruciale ontwikkelingen op ons af komen. Zo zien we de bouw 
van woningen stagneren door de stijging van bouwkosten en veranderingen 
in de kapitaalmarkt (inflatie en rente).3 We zijn versneld terecht gekomen in 
een energiecrisis, en door de overbelasting van het elektriciteitsnet hebben 
we zorgen over het opstarten van nieuwe ontwikkelingen in de stad. Deze 
ontwikkelingen spelen in het hier en nu, en hebben directe invloed op de wijze 
waarop en het tempo waarmee de stad zich ontwikkelt.  

 De RSU2040 is en blijft onze koers, maar het tempo en onze 
investeringsmogelijkheden worden mede bepaald door deze context waarin 
we ons bevinden. In hoofdstuk 4 beschrijven we voor welk deel van onze 
ruimtelijke opgaven we al dekking hebben geregeld, en welke strategieën we 
inzetten om voor de resterende opgaven dekking te regelen. 

1 Via deze link is de opbrengst van de U Ned gebiedsonderzoeken te vinden.
2 In de raadsbrief van 14 november 2022 bent u uitgebreid geïnformeerd over de opbrengst van 
    het BO MIRT
3 In de raadsbrief Woningbouwambities in relatie tot het coalitieakkoord van 14 oktober 2022 is 
    dit nader toegelicht.
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3 Het coalitieakkoord geeft richting 

3.1 De coalitie bevestigt de koers van de RSU2040

De RSU2040 stippelt een strategie uit, als stad in balans groeien om leefbaar, 
duurzaam en gezond te zijn en blijven voor iedereen die in Utrecht wil wonen, 
werken, studeren en recreëren. In het coalitieakkoord Investeren in Utrecht: 
kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat 2022-2026 zijn drie 
belangrijke maatschappelijke thema’s uitgelicht, waar we de komende vier jaar 
extra aandacht aan besteden: de groeiende kansenongelijkheid, woningnood 
en klimaatcrisis. Deze thema’s brengen extra focus aan in de uitwerking van 
ons ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, en passen binnen de vastgestelde 
koers van de RSU2040.  

Ook qua volgordelijkheid van verstedelijking houden we vast aan de RSU2040, 
namelijk: starten met verdichten op binnenstedelijke locaties nabij multi-
modale mobiliteitsknooppunten, waar de voorzieningen al (grotendeels)
aanwezig zijn conform het principe van de 10-minutenstad. Daarna inzetten op 
nieuwe verstedelijkingsknooppunten waar ov en verstedelijking samenkomen, 
en pas tot slot buiten de stad.  

 Daarnaast bevat het coalitieakkoord drie afspraken die richtinggevend en 
aanvullend zijn op de RSU2040: 
1 Een keuze in de ontwikkeling van Rijnenburg .

En de toevoeging van twee leidende principes voor ruimtelijke ontwikkeling, 
aan de twaalf principes uit de RSU: 
2 Groei is geen doel op zich: we groeien in balans. 
3 We zetten in op kwaliteit en leefbaarheid, voor de bestaande en groeiende 

stad .

3.2 Keuze in de ontwikkeling van Rijnenburg

Rijnenburg in de RSU2040
In de RSU2040 is vastgesteld om Rijnenburg te ontwikkelen tot 
energielandschap met ruimte voor sport, groen en recreatie. In de RSU2040 is 
nog geen besluit genomen om Rijnenburg wel of niet als woningbouwlocatie 
te ontwikkelen. Wel is een ontwerpstudie uitgevoerd, waarin de kansen voor 
woningbouw in Rijnenburg zijn onderzocht. De RSU stelt daarbij dat bouw niet 
voor 2035 start, maar onderzoek, eventueel tijdelijke ontwikkelingen, en een 
besluit tot bouw kunnen al eerder plaatsvinden.

Ontwerpstudie Rijnenburg
Op 23-2-2022 is de ontwerpstudie Rijnenburg naar de gemeenteraad verstuurd.4 
Het uitgangspunt voor woningbouw in Rijnenburg is dat het een duurzame 
wijk wordt met een compleet aanbod voorzieningen zoals die ook rondom 
de andere knooppunten komen, conform de barcode uit de RSU2040. In 
de ontwerpstudie zijn drie scenario’s opgenomen voor Rijnenburg: Groen 
Rijnenburg (geen verstedelijking), Klein Rijnenburg (compacte verstedelijking) 
en Groot Rijnenburg (maximale verstedelijking). De scenario’s geven 
mogelijkheden en randvoorwaarden voor een duurzame, aantrekkelijke stad 
waarin gezond en groen stedelijk leven, duurzame mobiliteit, cultuurhistorie en 
een klimaatbewust ontwerp worden gecombineerd. 

Keuze in het coalitieakkoord
In het coalitieakkoord heeft de coalitie gekozen voor de ontwikkeling van 
Rijnenburg als verstedelijkingslocatie, conform het scenario ‘Klein Rijnenburg: 

“We kiezen in Rijnenburg voor het ontwikkelen van een combinatie 
van permanente energieopwekking en woningbouw conform scenario 
Klein Rijnenburg. (...) We voegen de ontwikkeling van Rijnenburg toe 
aan de RSU2040, waarbij het uitgangspunt is dat het de projecten 
Merwedekanaalzone, Papendorp, A12-zone en Lunetten-Koningsweg niet mag 
schaden.”

Bevestiging van de ruimtelijke koers en focus in uitwerking

4 Via deze link is de ontwerpstudie Rijnenburg te vinden.
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Belangrijkste ruimtelijke ingrepen:

Zoekgebied grootschalige opwekking 
zonne-energie in combinatie met natuur, 
sport, recreatie en waterberging.

Zoekgebied grootschalige opwekking 
windenergie.

Nieuwe doorgaande wandel- en  
fietsverbindingen naar Nieuwegein, Leidsche 
Rijn onder/over de A2/A12 en IJsselstein.

Nieuw groen-blauw netwerk aanleggen. Dit 
verbindt het gebied met de Hollandse IJssel 
en de Oude Hollandse Waterlinie.

Uitbreiding IJsselbos als groene kraag om de 
polder.

Rijnenburg wordt een stedelijke wijk met een 
eigen centrum.

Laagstgelegen delen van de polder zijn 
geschikt voor waterberging met een 
recreatieve functie.

Zoekgebied voor nieuwe roeibaan met 
zwemwater.

Drijvende zonnepanelen op Nedereindse Plas.

HOV lightrail met aansluiting op het ’wiel met 
spaken’.

Park voor sport en recreatie met
regionale functies.
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Rijnenburg

Uitwerking gebiedskaart Rijnenburg conform compacte 
verstedelijking (scenario Klein Rijnenburg) 
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 Daarmee zetten we in op de ontwikkeling van Rijnenburg tot een 
compacte gemengde stedelijke wijk, met onder meer tussen de 22.000 
en 25.000 woningen, bijbehorende (groen)voorzieningen en ruimte voor 
werkgelegenheid, waarbij de mogelijkheid om een bedrijventerrein toe te 
voegen wordt onderzocht. De wijk wordt bovendien circulair, klimaatneutraal, 
en natuurinclusief. Naast de keuze voor compacte verstedelijking in Rijnenburg, 
maakt de coalitie ook de keuze om het energielandschap in het noorden van 
Rijnenburg permanent te maken. Het coalitieakkoord houdt met deze afspraak 
vast aan de fasering zoals opgenomen in de RSU.  

De keuze om Rijnenburg te ontwikkelen tot een compacte stedelijke wijk is 
een nadere uitwerking van hoofdstuk 6.6 van de RSU2040, en past binnen 
de opzet zoals vastgesteld door de raad in juli ’21. We starten vooruitlopend 
op de woningbouwontwikkeling en bedrijvigheid, en de ontwikkeling van 
het energielandschap i.c.m. het zoekgebied voor natuur, sport, recreatie 
en waterberging. De kaart op de volgende pagina toont het scenario ‘Klein 
Rijnenburg’ zoals gepresenteerd in de ontwerpstudie. Deze kaart bevat 
nadrukkelijk geen nieuwe keuzes in de invulling van het gebied. De precieze 
invulling van het gebied en de bereikbaarheid wordt momenteel uitgewerkt, 
volgens het proces waarover u op 21 oktober jl. bent geïnformeerd.5  De nadere 
beschrijving van maatregelen conform het gekozen scenario is opgenomen in 
bijlage 2.

3.3  Groei is geen doel op zich: we groeien in balans

Met de RSU2040 zetten we ons als gemeente in voor groei in balans. Hiermee 
bedoelen we dat de toename van woningen gepaard gaat met de toename van 
goed en toegankelijk groen, banen, creatieve broedplaatsen en voorzieningen, 
duurzame mobiliteit (schaalsprong fiets, lopen, ov, auto, hubs, parkeerbeleid, 
deelmobiliteit en duurzaam goederenvervoer), energie en erfgoed. Het 
coalitieakkoord maakt dit principe voor ontwikkeling van de stad nog steviger. 
Groei in balans wordt een randvoorwaarde, en groei is geen doel op zich. 
Dit creëert ruimte om groei nadrukkelijker afhankelijk te maken van de mate 
waarin de randvoorwaarden kwantitatief en kwalitatief op orde zijn. Hoe we 
hierop sturen, zetten we hieronder uiteen. 

Doorontwikkeling van de barcode
De barcode in de RSU2040 is geïntroduceerd als een stedelijk hulpmiddel om te 
sturen op gebalanceerde groei van de stad, waarbij alle functies zich in gelijke 
tred ontwikkelen. En hoe dit ingepast kan worden met de beperkte ruimte, 
bijvoorbeeld door slimme combinaties in ruimtegebruik, de “intelligente 
barcode”. 
Momenteel werken we aan de doorontwikkeling van de barcode als ambtelijk 
hulpmiddel om te analyseren of we groeien in balans. De doorontwikkeling 
zorgt ervoor dat de barcode niet alleen als kwantitatief hulpmiddel fungeert, 
maar juist ook helpt bij sturing op de kwaliteit van de stad. Met kwantitatief 
bedoelen we het aantal vierkante meters of het aantal voorzieningen dat 
in een gebied aanwezig is. Met kwalitatief kijken we bijvoorbeeld naar hoe 

Meervoudig ruimtegebruik als strategie om te groeien 
in balans in een verdichtende stad 

Barcode

Intelligent barcode

5 Via deze link is de Raadsbrief ínvulling coalitieakkoord gebiedsontwikkeling Rijnenburg en 
     mobiliteitsonderzoek ontsluiting Rijnenburg’ te vinden. 
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een voorziening of een park wordt gebruikt, hoe de plek wordt ervaren door 
bewoners, en of de voorzieningen voldoende dichtbij zijn – in lijn met de 
10-minutenstad.  

Het is niet de bedoeling om de barcode als blauwdruk toe te passen, zeker 
niet op wijk- en buurtniveau. Juist het palet aan verschillende gebieden met 
verschillende functies, identiteiten en dichtheden maakt de stad interessant en 
sterk. 
Maar de barcode helpt wel om gebieden en buurten meer in balans te 
ontwikkelen, door inzichtelijk te maken hoe de gebieden er nu voorstaan, 
en waar een gebied extra behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld door in beeld 
te brengen waar meer speelplekken nodig zijn in een bepaalde wijk, dat de 
recreatiewaarde van het groen beter kan, dat een gebied klimaatadaptiever 
ingericht moet worden of dat werklocaties en voorzieningen beter bereikbaar 
moeten worden. Deze analyse is input voor het Meerjaren Perspectief Ruimte.

Monitor in het Meerjaren Perspectief Ruimte
Via het MPR en de Voorjaarsnota worden jaarlijks de afweging gemaakt waar 
we onze financiële middelen op inzetten. In het Meerjaren Perspectief Ruimte 
(MPR) monitoren we jaarlijks of we op koers liggen om de ambities uit de 
RSU2040 te realiseren, en of we als stad op koers liggen om te groeien in balans.  

In het MPR 2022 is geconstateerd dat extra inspanningen nodig zijn om 
de ambities uit de RSU2040 te realiseren en om groen, werklocaties, 
maatschappelijke voorzieningen en energievoorzieningen voldoende te laten 
meegroeien, zowel kwantitatief als kwalitatief. We ontwikkelen het MPR door 
zodat deze nog meer dan nu een instrument wordt waarmee de raad haar 
controlerende rol kan invullen. Deze doorontwikkeling bestaat onder andere 
uit de doorontwikkeling van de barcode: met behulp van de barcode beschrijft 
het MPR jaarlijks hoe de stad er als geheel ervoor staat, of we groeien in balans, 
en waar de grote opgaven liggen om als stad te groeien met kwaliteit (bijv. het 
vergroten van nabijheid) en in balans. De doorontwikkeling van het MPR zit ook 
in het verbeteren van de leesbaarheid en toegankelijkheid van het product, 
zodat het beter gebruikt kan worden als bijsturingsinstrument om groei in 
balans te borgen. 

3.4    We zetten in op kwaliteit en leefbaarheid, voor de bestaande en 
 groeiende stad

We willen de komende periode de condities blijven creëren om gezond te 
kunnen groeien. Naast groei in balans voegen we daar nog een principe aan 
toe: kwaliteit en leefbaarheid zijn leidend in de ontwikkeling van de stad. Dit 
betekent dat we zowel in de bestaande stad als voor nieuwe delen van de 
stad investeren om een kwaliteitsimpuls te geven. In het coalitieakkoord zijn 
verschillende afspraken gemaakt om deze kwaliteitsimpuls te realiseren. Deze 
zetten we hieronder uiteen. 

Toekomstgesprekken met de stad
Onze stad is volop in beweging, en dat zorgt soms ook voor botsende 
belangen. De stad ontwikkelt niet alleen voor de toekomstige Utrechter, maar 
juist over de huidige Utrechtse inwoners en ondernemers. Er is behoefte aan 
een gesprek met de stad over de kwaliteit van de stad. Wat heeft Utrecht nodig 
om prettig in te kunnen leven? Hoe zorgen we ervoor dat de groei niet ten 
koste gaat van kwaliteit maar juist daaraan bijdraagt? Hoe zien we de toekomst 
van Utrecht voor ons? Hoe leven we samen in de stad over 20 of 30 jaar, en wat 
vraagt dat van de inrichting van de stad? Dit soort vragen staan centraal in 
de toekomstgesprekken met de stad. De toekomstgesprekken gaan over de 
stad als geheel, en zijn een aanvulling op de participatie die op gebieds- en 
projectniveau wordt georganiseerd.6

Sturen op kwaliteit in stedenbouw
Gezien het belang van de kwaliteit van de leefomgeving, efficiënt 
ruimtegebruik en architectuur, ontwikkelen we een stedenbouwvisie. De 
concept hoogbouwvisie wordt onderdeel van de stedenbouwvisie. Dit product 
gaat over de kwaliteit van de stedelijke omgeving, zowel in de bestaande stad 
als in de groeiende stad. De uitkomsten van de toekomstgesprekken met de 
stad zijn ook input voor dit product.6  

Regie op de openbare ruimte, boven- en ondergronds
Naast de gebouwde omgeving werken we ook aan een kwaliteitsslag in 
de openbare ruimte, zowel in de boven- als de ondergrond. Want zowel 
bovengronds als ondergronds is ruimte schaars. Dit vraagt om het maken van 
afwegingen en keuzes en het bij elkaar brengen van partijen en planningen. 
In de openbare ruimte komen bijvoorbeeld de opgaven voor mobiliteit (fiets, 
voetganger, ov, auto en hubs), ontmoeten, sport en spel in de wijk, 

6 In de raadsbrief ‘Stedelijke sturing op groei in balans’ bent u geïnformeerd over het proces 
    waarmee we deze onderdelen nader uitwerken.
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groen en klimaatadaptatie samen. In de ondergrond concurreren o.a. 
elektriciteitsleidingen, gasinfrastructuur, glasvezel en rioolpijpen nu al met 
elkaar, en kan dit een rem vormen op ambities voor groen, klimaatadaptatie, 
energie en de brede mobiliteitsopgave. Om deze opgaven in samenhang en 
met kwaliteit te realiseren maken we vaart met een visie op de ondergrond, 
i.s.m. met de openbare ruimte. 

Ongelijk investeren voor gelijke kansen
Sociale en ruimtelijke vraagstukken gaan hand in hand: een prettige en veilige 
leefomgeving met voldoende voorzieningen, goed onderwijs, een stage of 
baan, en (mentale) gezondheid zijn hier allemaal van belang. Dit geldt voor 
iedere Utrechter, maar het gaat niet voor elke Utrechter en overal in de stad  
vanzelf goed. Daarom past deze coalitie ‘ongelijk investeren voor gelijke 
kansen’ toe. Dat houdt in dat de middelen die we beschikbaar hebben als 
gemeente gaan naar de mensen die deze het hardst nodig hebben. We sturen 
tegen als we zien dat het niet vanzelf goed komt. Voor de realisatie van de 
RSU2040 betekent dit dat we extra aandacht schenken aan kansengelijkheid 
bij de uitwerking van de ruimtelijke koers tot thematisch beleid en 
gebiedsbeleid, en in de uitwerking van concrete plannen. Voor wonen vertaalt 
zich dit bijvoorbeeld in onze stevige inzet op meer betaalbare woningbouw 
en extra inspanning op passende woonruimte voor kwetsbare groepen. 
Maatschappelijke voorzieningen moeten inclusief zijn en we stimuleren juist in 
kwetsbare wijken combinaties die kansengelijkheid versterken. 
Gelijke kansen bieden gaat ook over werk, mobiliteit, energie en een groene, 
gezonde leefomgeving. Zo bestrijden we ongelijke toegang tot mobiliteit voor 
mensen met een smalle portemonnee of een beperking. We stellen daarvoor 
in het voorjaar een actieprogramma vast.  We willen het wijk ontsluitend ov op 
peil houden en zetten in op het bestrijden van energiearmoede. Dit doen we, 
zodat Utrecht een aangename en inclusieve plek is en blijft, voor iedereen die 
in Utrecht wil werken, wonen, studeren en op bezoek wil komen.
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4 Fasering en investeringsstrategie  

In de RSU2040 is in hoofdstuk 7 een globale fasering van de structurerende 
ingrepen voor wonen, werken, mobiliteit, groen en klimaatadaptatie, 
energie en voorzieningen opgenomen. De RSU2040 geeft hierbij aan dat de 
daadwerkelijke fasering mede afhangt van de mate waarin we de voorwaarden, 
waarvan bereikbaarheid met het wiel met spaken een belangrijk onderdeel 
is, om met onze partners voor elkaar krijgen. Voor de periode tot 2035 is het 
beeld vrij scherp. De investeringsopgave is in de afgelopen periode verder 
uitgewerkt, en via het coalitieakkoord en samenwerking met het rijk is zicht 
gekomen op dekking van de opgaven. We gaan in dit hoofdstuk in op de 
investeringsopgave en dekkingsmogelijkheden voor fase 1 t/m 3. Voor de 
periode na 2035 starten we onderzoeken met Rijk, provincie en regio om de 
uitwerking en financieringsmogelijkheden in beeld te brengen. Met het besluit 
om Rijnenburg te ontwikkelen, wordt Rijnenburg aan de fasering toegevoegd. 
Voor fase 4 en verder beschrijven we in dit hoofdstuk hoe we aan de slag gaan 
met de nadere uitwerking.  

4.1 Eerste fasen RSU2040 op hoofdlijn ongewijzigd

De RSU2040 borduurt voor fase 1 t/m 3 voort op de RSU2030 (vastgesteld in 
2016) en vult aan welke condities nodig zijn om te groeien in balans, in de pas 
met de woon- en werkopgave. De opgaven voor fase 1 t/m 3 lopen grofweg tot 
2035 en zijn grotendeels opgenomen in het MPR. In deze eerste fasen zetten 
we de eerste stappen in de aanleg van o.a. het groene raamwerk, het wiel 
met spaken (m.n. de Merwedelijn), het versterken van het voetgangers- en 
fietsnetwerk en de aanleg van mobiliteitshubs, energielandschappen, en we 
trekken een been bij met maatschappelijke voorzieningen. Deze investeringen 
dragen bij aan de kwaliteit van de bestaande stad, en zijn randvoorwaardelijk 
voor de groei van de stad. In fase 1 t/m 3 hebben we de ambitie om ca. 40.000 
woningen toe te voegen.  

 De komende periode zijn er juist voor de bestaande stad al grote ingrepen 
nodig. Er ligt er een opgave van minimaal 20 sportvelden en een nader te 

bepalen aantal tennisbanen. Daarbij is de uitbreiding van sportparken Rijnvliet, 
Maarschalkerweerd Noord en Nieuw Welgelegen cruciaal. Ook met deze 
uitbreidingen ligt daarna nog een opgave van 9 (maar waarschijnlijk meer) 
velden. Hiervoor zoeken we nog naar geschikte locaties, onder andere in 
Rijnenburg.

Ook voor de energietransitie, toekomstbestendige werklocaties, groen en 
klimaatadaptatie, erfgoed en bijv. mobiliteitshubs is veel ruimte nodig en 
zijn nog niet overal geschikte locaties gevonden en kost het combineren van 
functies op één locatie vaak meer geld. Als coalitie maken we daarom de keuze 
om extra te investeren in de kwaliteit van de bestaande stad, als basis voor de 
ontwikkeling die we als stad doormaken.  

 Door ervoor te zorgen dat de bestaande stad op orde is, leggen we de 
basis voor gezonde groei. Want de vraag naar woningen is en blijft naar 
verwachting groot, en we willen deze vraag faciliteren. Zo streven we ernaar 
om als stad toegankelijk en inclusief te zijn voor iedereen die in Utrecht willen 
blijven en hier willen komen. De investeringen in het groene raamwerk en 
het mobiliteitsnetwerk in de bestaande stad zijn randvoorwaardelijk voor 
een gezonde ontwikkeling van de stad. Hierbij hoort vanzelfsprekend ook 
voldoende passende werkgelegenheid en maatschappelijke voorzieningen, 
zoals sport- en speelplekken, in aantal en goed verdeeld over de stad. Zodat we 
ons als stad ontwikkelen op een manier die bijdraagt aan de kwaliteit van leven 
van de huidige Utrechters en die van de toekomst.  

 Concluderend, houden we als coalitie dus vast aan de fasering van de 
RSU2040 en specifiek voor de eerste drie fasen, met de kanttekening dat de 
veranderende marktomstandigheden invloed kunnen hebben op het tempo 
waarmee we de opgaven in fase 1 t/m 3 kunnen realiseren. Een minder snelle 
groei heeft namelijk mogelijk ook invloed op het tempo waarmee de andere 
barcode-onderdelen mee moeten en kunnen groeien. 

nieuwe inzichten n.a.v. coalitieakkoord en samenwerking met rijk en regio
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De kaart op deze pagina geeft de grootschalige 
structuuringrepen schematisch weer. Voor een 
volledige beschrijving van fase 1 t/m 3 verwijzen we 
naar hoofdstuk 4 van de RSU2040. De uitwerking 
van de opgaven in fase 1 t/m 3 loopt via het 
thematisch beleid en gebiedsbeleid. Op pagina 14 
laten we zien welk deel van de investeringsopgave 
al op dekking kan rekenen, en welke strategieën 
we inzetten om dekking voor de restopgave te 
verzekeren.

Optelsom ambitie RSU2040 fase 1 t/m 3 (tot 2035) – abstracte 
weergave, invulling gebieden nader uit te werken 
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4.2    Investeringsopgave eerste fasen

In de RSU2040 is de totale publieke investeringsopgave tot en met 2040 
becijferd, zonder uitsplitsing naar fasen. Voor de fasen 1 tot en met 3 is die 
investeringsopgave hiernaast opgenomen.  

 Voor ongeveer de helft van de investeringsopgave in de eerste drie fasen 
zijn al budgetten begroot of gereserveerd. Zo is er in het coalitieakkoord met 
het pakket ‘Groei in Balans’ een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de groene 
schaalsprong van de stad, mobiliteit, cultuur, sport en andere maatschappelijke 
voorzieningen. Dit pakket heeft een omvang van ruim 150 miljoen euro. 
Bovendien zijn in het BO MIRT financiële reserveringen afgesproken voor 
de ov-schaalsprong met een totale omvang van ruim 1,2 miljard euro. Deze 
reserveringen zijn toegezegd door het Rijk, de provincie en de gemeenten 
Utrecht en Nieuwegein.  

 Om de resterende opgave te overbruggen passen we diverse strategieën toe, 
die per opgave en per project op verschillende manieren kunnen worden 
gecombineerd. De voornaamste strategieën zijn (in willekeurige volgorde):  
• Baathebbers betalen mee (gebruikers en/of ontwikkelende partijen, 

bijvoorbeeld via kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen)  
• Inzet van toekomstige extra inkomsten uit gemeentefonds en ozb 

(“Groeikader”)  
• Inkomsten uit woningbouw en gebiedsontwikkeling (denk aan: 

grondexploitaties, erfpacht)  
• (Aanvullende) bijdragen van andere overheden   
• Bijsturing in projecten en/of combineren van investeringen met andere 

opgaven.  

 Twee noties hierbij zijn: 
• Binnenstedelijk verdichten heeft veel voordelen, maar het is ook complexer 

dan bouwen op een uitleglocatie. Bezien vanuit ons eigen vastgoed en 
maatschappelijke voorzieningen leidt dit tot hogere kosten grotere risico’s, 
die niet overal verhaald kunnen worden bij de markt. Dit vraagt scherpe 
keuzes in waar we onze middelen op inzetten.  

• De maatschappelijke context waarin we ons bevinden heeft invloed op de 
wijze waarop en het tempo waarmee we de opgaven kunnen realiseren. 
De voortgang in de realisatie wordt – zowel kwantitatief als kwalitatief – 
jaarlijks gemonitord in het MPR, om jaarlijkse bijsturing mogelijk te maken. 

Publieke investeringsopgave RSU, fasen 1 tot en 
met 3 (indicatief) en voornaamste strategieën ter 
overbrugging van deze opgave 
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4.3 Volgorde fase 4 en verder nog te bepalen

De RSU2040 zet voor fase 4, 5 en 6 (zie RSU2040, hoofdstuk 7) in op enkele 
grote verstedelijkingsknooppunten: het afronden van de Merwedekanaalzone, 
de A12-zone en Lunetten-Koningsweg/USP. Het coalitieakkoord voegt 
Rijnenburg aan deze verstedelijkingsknooppunten toe, met het uitgangspunt 
dat de ontwikkeling van Rijnenburg de projecten Merwedekanaalzone, 
Papendorp, A12-zone en Lunetten-Koningsweg niet mag schaden. Dit kan 
betekenen dat Rijnenburg mogelijk parallel aan de ontwikkeling van de andere 
verstedelijkingslocaties kan starten. 

 Ook na fase 4 zijn investeringen nodig in de stedelijke groenstructuren, 
duurzame mobiliteit en andere onderdelen van de barcode. Als de groei 
in hetzelfde tempo doorzet, zijn de kosten daarvan vergelijkbaar met de 
investeringsopgave in fase 1 tot en met 3 of zelfs nog wat hoger. Immers, naar 
mate de stad dichter bebouwd raakt, wordt het ingewikkelder (en daarmee 
duurder) om woon- en werklocaties en maatschappelijke voorzieningen 
stedenbouwkundig goed in te passen. Dergelijke investeringen zijn in veel 
gevallen randvoorwaardelijk voor gebiedsontwikkeling. Op hoofdlijnen 
zijn deze condities beschreven in de gebiedsonderzoeken van U Ned en de 
ontwerpstudie Rijnenburg. Deze condities hebben verdiepend onderzoek en 
uitwerking nodig.  

 Verdiepende onderzoeken die we de komende periode opstarten, zijn: 
Met het Rijk, provincie en regio starten we vervolgonderzoeken om de kansen, 
randvoorwaarden en financiële opgave van deze verstedelijkingsknooppunten 
beter in beeld te krijgen: 
• Een multimodaal MIRT-onderzoek naar de integrale gebiedsontwikkeling 

van de A12-zone inclusief Rijnenburg. Dit is een vervolg op de 
gebiedsonderzoeken en uitkomsten van de mobiliteitsstrategie voor dit 
deel van de stad; 

• Een onderzoek naar de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw op 
Rijnenburg; 

• De uitwerking van het alternatief voor het Tracébesluit A12/A27 Ring 
Utrecht; 

• Uitwerking van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de 
regiopoorten en het groen-blauwe netwerk. 

• Met de regio starten we onderzoek naar de ontwikkeling van station 
Lunetten-Koningsweg i.s.m. de ontwikkeling van het ov-netwerk (de 
verbinding naar USP, de A12-zone en Rijnenburg en de Binnenstadsas) en 
de ontsluiting van de geplande grote woningbouwlocaties. De regio legt in 

dit onderzoek de verbinding met de spoorcorridor-studie Utrecht-Arnhem-
Duitse grens (A12-corridor).  

• Als stad geven we vervolg aan de gebiedsonderzoeken Overvecht en Lage 
Weide. 

Keuzemogelijkheden in fasering
Een bijdrage door de Rijksoverheid is een vereiste voor elk van de grote 
verstedelijkingsknooppunten. Ook de provincie speelt een essentiële rol, als 
verantwoordelijke voor het regionaal openbaar vervoerssysteem. Dit betekent 
dat we als gemeente niet alleen kunnen bepalen waar en wanneer we aan de 
slag gaan. De drie partners in de grote investeringsbeslissingen (Rijk, provincie 
en gemeente) zullen samen tot de conclusie moeten komen welke ingrepen 
het meest wenselijk zijn, vanuit lokaal, provinciaal én nationaal perspectief. Zo 
bepalen we samen de volgorde waarin we de stad verder ontwikkelen, want 
niet alles kan tegelijkertijd.  

 Om de keuzes op tijd en met de juiste informatie te kunnen maken, 
onderzoeken we verder wat nodig is om toekomstige ontwikkelingen mogelijk 
te maken en om te voorkomen dat we ontwikkelingen onmogelijk maken. 
Deze onderzoeken zijn ook behulpzaam bij planvoorbereiding en lobby, en 
helpen bij de afweging welke grote investering als eerste, na de aanleg van 
de Merwedelijn, moet komen. De beslissingen die hierover genomen worden, 
kunnen hun schaduw ver vooruit werpen. Hieronder een voorbeeld ter 
illustratie: 

Neem de omgeving Lunetten-Koningsweg. Als daar in hoge dichtheden 
woningen worden toegevoegd, maakt dat latere realisatie van een IC-station 
kansrijker. Een hoogstedelijk knooppunt rond een IC-station draagt bij aan de 
toekomstige economische ontwikkeling van USP via aansluiting op IC-station 
Lunetten-Koningsweg.  

 De onderzoeken die nodig zijn om deze keuzes te maken, zijn of worden 
momenteel in gang gezet. Deels doen we dit in het Rijk-regio programma 
U Ned en waar nodig doen we dit in samenspraak met buurgemeenten. 
De uitkomsten van dit onderzoek leggen we zo nodig op vergelijkbare 
wijze aan de raad voor. Op basis van deze onderzoeken werken we toe naar 
besluitvorming met onze partners bij het Rijk en in de regio. Een belangrijke 
notie is dat deze keuzes niet allemaal nu genomen hoeven te worden. Juist een 
zorgvuldige uitwerking d.m.v. inhoudelijk onderzoek, gesprek met de stad en 
monitoring op de voortgang van de realisatie van de ambities uit de RSU2040, 
en helpt om balans te vinden in de ruimtelijke en financiële haalbaarheid en 
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de politieke wenselijkheid. En bovenal: dit helpt 
om te borgen dat we de keuzes blijven maken die 
het meest bijdragen aan een Utrecht dat gezond, 
toegankelijk en inclusief is voor iedereen die hier wil 
zijn en blijven.  

 Voor een volledige beschrijving van fase 4 t/m 6 
verwijzen we naar hoofdstuk 4 van de RSU2040. 
De kaart op deze pagina toont de optelsom 
van fase 1 t/m 6 van de RSU2040 (de totale RSU-
ambitie), waaraan de ontwikkeling van Rijnenburg 
tot compacte en gemengde stedelijke wijk is 
toegevoegd. 

Optelsom ambitie RSU2040 fase 1 t/m6  – abstracte weergave, 
invulling gebieden nader uit te werken 
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5 Stedelijke sturing  

We willen groeien in balans en sturen op kwaliteit in de bestaande en 
groeiende stad. De beschikbare ruimte en financiële middelen zijn beperkt. Dat 
betekent dat afwegingen en keuzes noodzakelijk zijn om de ontwikkeling van 
de stad in goede banen te leiden. 

De realisatie van fase 1 t/m 3 is een grote en belangrijke stap voor de bestaande 
stad en de ontwikkeling van de stad. We realiseren een fors deel van het groene 
raamwerk en het eerste deel van het wiel met spaken. Deze dragen bij aan 
de kwaliteit van de bestaande stad en zijn randvoorwaardelijk voor de groei 
van de stad. De inhoudelijke uitwerking van de opgaven in fase 1 t/m 3 vindt 
momenteel plaats binnen het thematisch beleid en de gebieden.8 U bent via 
een Uitvoeringsbrief geïnformeerd over de planning van de uitvoering van het 
coalitieakkoord, voor zover we die nu weten. Deze uitwerking gaat over het 
komen tot haalbare en betaalbare plannen.  

De ruimte in Utrecht is beperkt en dus zetten we in op multifunctioneel 
ruimtegebruik. Maar ook dan zijn keuzes nodig om al onze ambities in te 
passen. Waar de ruimtelijke puzzel niet past, is een keuze nodig in wat prioriteit 
heeft op die plek en voor de stad als geheel. Deze keuzes maken we in 
omgevingsvisies en in de complexe ruimtelijke projecten (via het Utrechts Plan 
Proces). Naast de beperkte ruimte, zijn ook onze financiële middelen beperkt. 
Daarom zijn ook financiële afwegingen noodzakelijk. Om deze prioritering te 
kunnen maken, werken we ook instrumenten verder uit om te sturen op groei 
in balans en ongelijk investeren voor gelijke kansen. Via het MPR brengen we 
in beeld of we op koers liggen met de geprogrammeerde plannen, en waar 
bijsturing nodig is binnen de gebieden en thematisch beleid op korte termijn. 
Het MPR is daarmee het monitorings- en bijsturingsinstrument om handen 
en voeten te geven aan de sturingsprincipes ‘groei in balans’ en ‘ongelijk 
investeren voor gelijke kansen’. Zo blijven we wendbaar op de kortere termijn, 
en tegelijkertijd koersvast op de langere termijn.  

 De keuzes die we voor uitvoering van de latere fases van de RSU2040 te maken 
hebben, werken we samen met Rijk, provincie en regio uit. Daarbij gaat het 
zowel om randvoorwaarden uit om tot kwalitatief goede ontwikkelingen te 
komen, als om keuzeopties voor inhoud en fasering. De uitwerking van hiervan 
zal helpen om samen met de andere betrokken overheden te bepalen welke 
gebiedsontwikkelingen als eerste voor uitvoering in aanmerking komen. 
Het is niet wenselijk om nu alle keuzes te willen maken. Juist een zorgvuldige 
uitwerking d.m.v. inhoudelijk onderzoek met onze partners, het gesprek met 
de stad en monitoring op de 
voortgang, helpt om te sturen 
op groei in balans. Zo blijven we 
adaptief en zo borgen we dat we 
de uiteindelijke keuzes optimaal 
bijdragen aan een Utrecht dat 
gezond, toegankelijk en inclusief 
is, voor iedereen die hier wil zijn 
en blijven.  

We groeien in balans en sturen op kwaliteit in de bestaande en groeiende stad

Cycli om ambities uit te werken in beleid en 
plannen, en monitoring en bijsturen. 8 Via deze link is de Uitvoeringsbrief ‘coalitieakkoord planning op hoofdlijnen’ te vinden.
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Bijlage 1
Raadsbesluit Vaststelling Utrecht Dichtbij: de tien-minutenstad RSU 2040 

Met deze oplegger worden de richtinggevende afspraken uit het 
coalitieakkoord toegevoegd aan de volgende beslispunten, die zijn vastgesteld 
met het Raadsbesluit ‘Vaststelling Utrecht Dichtbij de tien-minutenstad 
RSU2040’:  

 Beslispunt 2. Vier nieuwe knooppunten aan te wijzen naast het centrum 
(binnenstad, stationsgebied, Beurskwartier en Merwedekanaalzone): 
a Noord-Noordwest: Leidsche Rijn Centrum, Lage Weide, Cartesius en 

Werkspoorkwartier, Zuilen 
b Overvecht 
c Utrecht Oost: Utrecht Science Park, Rijnsweerd, Galgenwaard en Lunetten 

Koningsweg 
d de A12 zone: Papendorp, Woonboulevard en MWKZ deelgebied 6 
e Rijnenburg, waarbij Rijnenburg verder uitgewerkt wordt conform 

scenario ‘Klein Rijnenburg’ tot een compacte gemengde stedelijke wijk 
in combinatie met permanente energieopwekking. De woningbouw in 
Rijnenburg start niet voor 2035 en de ontwikkeling mag de projecten 
Merwedekanaalzone, Papendorp, A12-zone en Lunetten-Koningsweg niet 
schaden.  

Beslispunt 4. De volgende principes vast te stellen voor ruimtelijke ontwikke-
ling: 
a Geen dak blijft onbenut 
b Groen tenzij 
c Circulair tenzij 
d Utrecht wereldfietsstad en wandelstad 
e Langzaam verkeer voor gemotoriseerd verkeer; actief voor passief vervoer 
f Openbaar vervoer en deelmobiliteit voor individueel gemotoriseerd 

vervoer 
g Werken mengen met wonen waar het kan, specifieke werklocaties waar 

mengen niet kan. 
h Versterken boven gelijk houden 
i Meervoudig gebruik gaat voor mono-functionaliteit 
j Publieke ruimte openbaar toegankelijk 

k Bovengrondse energievoorzieningen inpandig, tenzij 
l Gezonde ondergrond als basis voor bovengrondse ontwikkeling 
m De kwaliteit en leefbaarheid van de stad zijn leidend in de ontwikkeling van 

de bestaande en groeiende stad 
n Groei in balans
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Bijlage 2

6.6  Rijnenburg 

Polders Rijnenburg en Reijerscop

Waarde van Rijnenburg voor Utrecht in 2040
De gemeente ontwikkelt Rijnenburg integraal en in fasen met een combinatie 
van ruimte voor een permanent energielandschap en woningbouw. In het 
noorden van de polder wordt ingezet op een energielandschap dat samen 
gaat met natuur, sport, recreatie en waterberging. De wijk wordt met fiets en 
wandelroutes goed verbonden met omliggende gebieden. Rijnenburg wordt 
een stedelijke wijk met een eigen centrum. De wijk wordt gebouwd met hoge 
dichtheden en is circulair, klimaatadaptief, energieneutraal en natuurinclusief. 
De wijk kan alleen duurzaam worden gebouwd als er een lightrail-verbinding 
wordt gerealiseerd dat aansluit op het ’wiel met spaken’. Het is een wijk waar 
alle functies vanuit de Utrechtse barcode aanwezig zijn, zodat het een echte 
stadswijk van Utrecht wordt.

Huidige kwaliteiten
• Ecologie (weidevogels)
• Openheid, rust en ruimte
• Recreatie (wieler- en skeelerbaan, skipiste, fietsen)
• Oude bebouwingslinten
• Agrarische functie (met name van Reijerscop)

Opgaven voor de Rijnenburg tot 2040
• Ontwikkelen van een stedelijke wijk met een eigen centrum.
• Verbinden van de nieuwe wijk Rijnenburg met een ligthrail-verbinding 

dat aansluit op het ‘wiel met spaken’ en overige (H)OV-verbindingen naar 
omliggende gebieden (Nieuwegein, Leidsche Rijn/De Meern, Montfoort en 
IJsselstein).

• Verbinden van Rijnenburg met de omgeving (Nieuwegein, Leidsche Rijn/De 
Meern, Montfoort en IJsselstein) door groen-blauwe verbindingen en fiets- 
en wandelroutes.

• Versterken aanwezige landschappelijke hoofdstructuren als robuuste basis 
voor de toekomst. Zodat bijvoorbeeld bomen die geplant worden het 
raamwerk vormen voor de toekomst.

• Landschappelijk raamwerk met gebruiksgroen, water en recreatieve 
(fiets-wandel) verbindingen.

• Zorgvuldig ingepast energielandschap dat samen gaat met natuur, sport, 
recreatie en waterberging en de beoogde woningbouw.

• Sportlandschap met onder andere regionale sportfuncties. 
• Natuurbehoud en ontwikkeling (ecologische zones).

Programma

Realiseren van een stedelijke wijk met een eigen centrum. Een wijk van onge-
veer 22.000 - 25.000 woningen met bijbehorende (groen)voorzieningen en 
ruimte voor werkgelegenheid.

Realiseren van een zorgvuldig ingepast energielandschap dat samen gaat met 
natuur, sport, recreatie en waterberging en de beoogde woningbouw.

Zoeklocatie voor een roeibaan en andere regionale sportvoorzieningen.
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Beschrijving maatregelen Klein Rijenenburg
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