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1. Achtergrond en aanleiding

In de periode van 2021 tot voorjaar 2022 hebben we gewerkt aan een concept Omgevingsprogramma
voor Overvecht. In het voorjaar van 2022 constateerden wij dat er een uitwerking nodig was voor het
raamwerk van de openbare ruimte, groen en verdichting, en een verdieping voor mobiliteit op basis
van de RSU 2040 en het Mobiliteitsplan 2040 om als gemeente de regie te kunnen pakken op de
ontwikkeling van Overvecht. Dit is verwoord in de Raadsbrief van 15 maart 2022.

Deze uitwerking is ook benoemd in het Coalitieakkoord 2022-2026 op pagina 35:“Voorwaarde voor
het toevoegen van woningen in Overvecht is een sterke en kwalitatief goede groenstructuur, waarbij
we in beginsel het bestaand waardevol groen daarin ontzien en een coherente aanpak om de
bereikbaarheid ook in de toekomst te organiseren. Daarbij hoort een beter voetganger- en
fietsnetwerk, het noordelijk deel van het wiel met spaken en een passende plek voor de auto”

De grote lijnen en opgaven voor de ruimtelijke ontwikkeling van Overvecht zijn in onder andere de
RSU 2040 vastgelegd . Voor een concrete vertaling op wijkniveau is echter meer nodig. In welke
‘dreef’ maken we bijvoorbeeld plaats voor de inpassing van het ‘wiel met spaken’, waar in Overvecht
vinden we de ruimte voor extra woningen en werkruimtes en wat betekent dat voor de groene
kwaliteit. We kijken niet alleen naar het woongebied maar nemen ook de mogelijkheden van
intensivering voor bedrijventerrein Nieuw-Overvecht mee. De relatie met het Noorderpark valt ook
binnen de opgave (dit zijn scopeuitbreidingen ten opzichte van het concept Omgevingsprogramma).
Deze (structuurbepalende) vraagstukken moeten in samenhang en integraal worden uitgewerkt met
als stip op de horizon 2040. We weten dat het nooit allemaal gaat passen en dat er spanning zal zitten
tussen bijvoorbeeld het behouden van de hoeveelheid groen en de toevoeging van woningen of het
inpassen van mobiliteitsoplossingen. Van belang is om die spanning goed in beeld te brengen zodat
er afgewogen richtinggevende en structurerende keuzes kunnen worden gemaakt. Om invulling te
geven aan bovenstaande voornemens stellen we een Omgevingsvisie Overvecht op die op
bovengenoemde onderwerpen in gaat. De Omgevingsvisie geeft een toekomstig beeld van hoe
Overvecht er in 2040 uit ziet en welke aanpassingen er concreet wanneer nodig zijn om het gewenste
toekomstig beeld te bereiken

Met het maken van de Omgevingsvisie Overvecht starten we niet bij nul. We maken gebruik van de
opbrengsten uit de participatie van het Omgevingsprogramma en borduren voort op de studies die we
in dat kader hebben uitgevoerd. Dit gebruiken we samen met de uitganspunten uit (de uitwerking van)
de RSU, Uned gebiedsonderzoeken en het coalitieakkoord om scenario’s te ontwikkelen, die worden
getoetst op haalbaarheid en betaalbaarheid. We doen dit in een iteratief proces.

In de Raadsbrief Evaluatie Startnotities Omgevingsvisies Deelgebieden staat dat bij Omgevingsvisies
voor deelgebieden een werkwijze gehanteerd dient te worden die uitgaat van het opstellen van een
Startnotitie die vastgesteld wordt door het college van B&W en ter informatie aan de raad aangeboden
wordt. De inhoud van de Startnotitie wordt uitgewerkt in een Uitgangspuntennotitie waarin
uitgangspunten voor inhoud en proces beschreven worden. De Uitgangspuntennotitie wordt door de
Raad vastgesteld.

2. Begrenzing gebied Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie Overvecht gaat over de hele wijk, dus niet alleen de woonbuurten. Ook het
bedrijventerrein Nieuw Overvecht en het Noorderpark maken deel uit van de scope.
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3. Thema’s
«© €n

verdichten vergroenen

De Omgevingsvisie Overvecht is een (stedenbouwkundige) uitwerking van de thema’s verdichten
(met wonen, werken en voorzieningen), vergroenen (en klimaat) en mobiliteit in balans tot elkaar.
Voor deze thema’s is gekozen omdat we in de praktijk merken dat juist op deze thema’s de
spanning het grootste is en er op projectniveau daardoor uitdagende keuzes worden gemaakt. De
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genoemde verdichtingsopgave in de RSU, de Gebiedsonderzoeken Metropoolregio Utrecht 2040
en het Coalitieakkoord 2022-2026 zijn het uitgangspunt voor de Omgevingsvisie.

Volgens de woonambities in het coalitieakkoord mag er in Overvecht worden afgeweken van de
prijsklasseverdeling voor woningen.

Opgaven en programma voor Overvecht uit de RSU 2040

De Omgevingsvisie Utrecht beschrijft de koers van de stad voor de periode tot 2040. De
Omgevingsvisie bestaat uit drie koersdocumenten: de Nota Gezondheid voor iedereen —
volksgezondheidbeleid 2019-2023, het Koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke
voorzieningen, en het ruimtelijke koersdocument, de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040
(RSU2040). De RSU 2040 beschrijft de ruimtelijke ambities voor de stad als geheel en voor
deelgebieden op hoofdlijnen (in de bijlage is de opgave voor Overvecht opgenomen). Dit vraagt
de komende jaren verder uitwerking. De RSU bevat geen concrete en gedetailleerde ruimtelijke
ontwerpen en programmering op wijk- en buurtniveau. Voor alle wijken wordt de komende jaren
deze tussenschaal tussen RSU en projecten uitgewerkt; de Omgevingsvisie Overvecht past
daarin.

De opgaven en het programma voor Overvecht zoals vermeld in de RSU 2040 zijn uitgangspunt

voor de Omgevingsvisie Overvecht.

e Overvecht doorontwikkelen tot een met de stad verbonden wijk voor iedereen, met behoud
van de identiteit en kwaliteit van het groene karakter, met een ruim aanbod van diverse
woning typologieén, met een centrum met een eigen profiel dat ruimte biedt voor stedelijke
voorzieningen;

e Behouden en ontwikkelen cultuur, sport en landschap als basis voor gezondheid in de wijk;

o Verbetering van de wijk realiseren door verdichting en menging. Meer woningen in het
midden- en hogere segment toevoegen, kwaliteit van de openbare ruimte verhogen en
versterken parkranden;

o Nieuwbouw inzetten om wooncarriere mogelijk maken om sociaal kapitaal vast te houden;

e Integrale aanpak voor de transitie van de openbare ruimte: minder asfalt, klimaatadaptieve
wijk;

o Kwaliteitsverbetering van bestaand groen door betere ruimtelijke spreiding en meer variatie in
het groen;

o Verbonden wijk met de omgeving: over Noordelijke Ring Utrecht, Amsterdam-Rijnkanaal, de
Vecht en het spoor;

o Meer levendigheid in de plinten, bij toename woningen dan ook een toename in de
wijkeconomie;

e Meer woningen en voorzieningen voor senioren;

e Betere ontsluiting van de wijk met hoogwaardig openbaar vervoer;

e Transitie openbare ruimte: minder ruimte voor autoverkeer (parkeren en inrichting op een
maximumsnelheid van 30km/u), meer ruimte voor verblijf, voetganger, fietser, OV en groen,
spreiding fietsverkeer (meerdere (aantrekkelijke) ringen-radialen in combinatie met
groenblauw netwerk)

e Sociale veiligheid vergroten door meer menging in de hele wijk en ogen op de straat;

o Waar mogelijk realiseren van sportvoorzieningen.

Programma

Werken

e Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht: Inzetten op behoud werkgelegenheid, intensivering
ruimtegebruik en -banen, verduurzaming, veiligheid
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o  Woonbuurten Overvecht: Gebieden waar wonen en diverse vormen van werken wordt
gecombineerd. Werkruimte voor creatieven/broedplaatsen en startende ondernemers.
Toename van de wijkeconomie.

o  Winkelcentrum Overvecht: moderniseren als onderdeel hoofdstructuur en verbreden op
functies

e Aantallen: bedrijventerrein 0,7 ha uitgeefbaar op Nieuw-Overvecht, 3000 banen toevoegen in
de gehele wijk Overvecht

Wonen

o Meerjaren Perspectief Ruimte (2020): 1800 woningen in Overvecht

e Ondergrens extra programmering tot 2040: 5000 woningen Waaronder winkelcentrum 2000,
stationsgebied 1000, Overvecht zuid 500, Overvecht noord 1500

Groen
Uitbreiding Noorderpark (ca. 22 hectare), Natuurgebied Oud Zuilen (ca. 25 hectare), opgaven voor
groenblauwe routes (10 hectare) en nieuw buurt- en wijkgroen (23 hectare)

Voorzieningen

e Sport: Locatieonderzoek voor honk- en softbalvelden vanuit sportpark Nieuw Welgelegen,
Sportpark Vechtzoom (2 hockeyvelden), sportpark Loevenhoutsedijk (2 korfbalvelden,
herinrichting), uitbreiding zwembad de Kwakel (optioneel), Noorderpark (3-4 voetbalvelden)

e Onderwijs: zoeklocatie voor voortgezet onderwijs inclusief sporthal in Overvecht

e Zorg: extra woonzorgcomplex

e  Cultuur: zoeklocatie broedplaatsen in Overvecht

Product

De Omgevingsvisie Overvecht 2040 biedt straks een helder kader voor programma’s en projecten.
De Omgevingsvisie moet een integraal document worden met concrete spelregels waarin de
thema’s groen, mobiliteit, verdichting, en de klimaat- en vervangingsopgave in samenhang
behandeld worden. Het bevat een inspirerend beeld van de wijk voor iedereen: voor bewoners
van nu en de toekomst; voor betrokkenen en gebruikers van de wijk.

Het biedt een houvast waarmee we de specifieke ruimtelijke opgaves in de wijk kunnen
aanpakken, brengt in beeld hoe Overvecht bijdraagt aan stedelijke opgaven en schept kaders
waarbinnen de wijk zich kan ontwikkelen.

Met de Omgevingsvisie brengen we de kansen in beeld maar zal ook duidelijk worden waar
keuzes nodig zijn. De Omgevingsvisie is een richtinggevend document als ‘stip op de horizon’
(2040) inclusief een uitvoeringsstrategie met een fasering voor de periode tot 2040. De
Omgevingsvisie wordt een compact, aantrekkelijk en toegankelijk document, dat begrijpelijk is
voor de Overvechters. We maken gebruik van veel beelden, kaarten en tekst op hoofdlijnen.

Relatie met Omgevingsvisie Utrecht en Stedelijke Sturing

De Omgevingsvisie Utrecht beschrijft de koers van de stad voor de periode tot 2040. De
Omgevingsvisie bestaat uit drie koersdocumenten: de Nota Gezondheid voor iedereen —
volksgezondheidbeleid 2019-2023, het Koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke
voorzieningen, en het ruimtelijke koersdocument, de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040
(RSU2040). De RSU 2040 beschrijft de ruimtelijke ambities voor de stad als geheel en voor
deelgebieden op hoofdlijnen (in de bijlage is de opgave voor Overvecht opgenomen). Dit vraagt
de komende jaren verder uitwerking. De RSU bevat geen concrete en gedetailleerde ruimtelijke
ontwerpen en programmering op wijk- en buurtniveau. Voor alle wijken wordt de komende jaren
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deze tussenschaal tussen RSU en projecten uitgewerkt; de Omgevingsvisie Overvecht past
daarin.

Bij deze uitwerking streven we er naar om te voldoen aan de Motie: Eenduidig in de

omgevingsvisie (1 december 2022) waarin het college opgedragen is om

1. Scherper onderscheid te maken tussen thematisch- en gebiedsbeleid

2. Dubbelingen van teksten te voorkomen en te streven naar kortere en bondigere documenten

3. Eenduidige begrippen te hanteren in verschillende documenten binnen de Omgevingsvisie
Utrecht (Hiervoor bijvoorbeeld een begrippenlijst aan te leggen voor zowel schrijvers als
lezers van de omgevingsvisie)

4. Op punten waar tegenstrijdigheid is tussen gebiedsgerichte delen van de omgevingsvisie en
de overkoepelende stedelijke visie, dit in de tekst duidelijker te benoemen. (Bijv. “op dit punt
wijkt” “in tegenstelling tot” etc.)

5. Bij het buiten werking stellen van beleid binnen de omgevingsvisie hiervoor de noodzakelijke
raadsbesluiten te laten nemen

Scope en afstemming lopende projecten

Scope en samenhang met wijkaanpak Samen voor Overvecht

Met bewoners en professionals uit Overvecht hebben we het ambitiedocument Samen voor
Overvecht ontwikkeld dat op 18 juli 2019 door de raad is vastgesteld. Daarin hebben we vijf
ambities benoemd: Plezierig wonen in een meer gemengde wijk, Perspectief voor de jeugd
versterken, Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, Veilige Buurten en Meedoen en
Ondernemerschap. Vanuit het motto ‘Plak, kans, coalitie’ zijn we gestart met 10 kansen, die elk
aan meerdere ambities tegelijk bijdragen. We zien dat de wijkaanpak breed wordt gedragen, dat
er veel energie zit in de samenwerking tussen bewoners, professionals en gemeente en dat
langzaam maar zeker positieve verandering in Overvecht zichtbaar en voelbaar wordt.

De Omgevingsvisie Overvecht richt zich op de ruimtelijke opgave voor Overvecht en
bijbehorende fysieke ingrepen om zo bij te dragen aan wijkverbetering en de ambities van Samen
voor Overvecht.

Samenhang met wijkakkoord Overvecht

In het Wijkakkoord Overvecht maakten we langjarige samenwerkingsafspraken tussen de
gemeente Utrecht, twee bewonersorganisaties en de projectontwikkelaars, beleggers en
woningbouwcorporaties uit de Werkplaats Overvecht, met steun van Rijk en Provincie. Het
Wijkakkoord gaat vooral in op hoe we samenwerken en niet over wat we precies gaan doen. We
werken de aanpak (het hoe) van de Omgevingsvisie op basis van de afspraken in het wijkakkoord
uit en we bespreken dat met de betrokken partijen. Het ‘wat’ bepalen we samen in de
Omgevingsvisie Overvecht en in de uitwerking van de verschillende projecten. De partners van
het Wijkakkoord willen samen de schouders eronder zetten, elkaar versterken en vaart maken met
integrale wijkverbeteringen. Dit gaat om fysieke verbeteringen voor wonen, openbare ruimte en
groen, voorzieningen, mobiliteit en wijkeconomie.

Lopende trajecten

Binnen de Omgevingsvisie wordt fundamenteel nagedacht over de toekomst van Overvecht.
Daarbij dienen uitkomsten uit lopende trajecten als input voor de Omgevingsvisie en omgekeerd.
Lopende trajecten houden zoveel mogelijk hun eigen procesgang waarbij er wel afstemming
plaats vindt met de Omgevingsvisie Overvecht.
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Soort project/initiatief

Relatie met Omgevingsvisie

Gagelkwartier (voorheen Thema en Tizadreven)

Wordt parallel opgestart aan de
Omgevingsvisie. Besluitvorming over
haalbaarheid na vaststelling van
Omgevingsvisie.

Masterplan Overvecht Centrum

Dit proces loopt al, afstemming op
inhoud, proces en besluitvorming.

Lopende initiatieven

Hebben eigen dynamiek en voortgang.
Zijn voor de Omgevingsvisie een
uitgangspunt.

Nieuwe Zandpad

Afhankelijk van de stadsbrede
discussie over Toekomst van
Sekswerk. Deze ontwikkelingen
worden gevolgd en afgestemd met het
proces van de Omgevingsvisie

Mobiliteitsprojecten (bijvoorbeeld NRU)

De mobiliteitsprojecten kunnen van
invloed zijn op de verdeling van het
verkeer in Overvecht en daarmee met
keuzes in de Omgevingsvisie.

Openbare ruimte projecten

Voorbereiding Taagdreef e.o. en
Amazonekwartier gaan door. Parallel
wordt gewerkt aan een wijkbrede
programmering voor de openbare
ruimte

Nieuwe initiatieven

Per situatie bekijken.

Buurt aanpak Aardgasvrij

Een op zich zelf staand project,
afstemming gaat met name over
participatiemomenten.

8. Samenwerking en participatie
De samenwerkingsprincipes en de participatie paragraaf zoals we die met de partners van het
Wijkakkoord hebben afgesproken (zie bijlage) zijn uitgangspunt voor de samenwerking en de

participatie.

Het doel van participatie is bewoners en andere belanghebbenden zeggenschap en eigenaarschap
geven over ontwikkelingen in hun leefomgeving die invulling geven aan de ambities voor Overvecht.
Tegelijk merken we dat het in Overvecht vaak lastig is om bewoners goed te bereiken en te betrekken
bij participatie. Daarom is extra aandacht en inzet nodig voor het goed uitvoeren van participatie. Het
participatieplan voor de Omgevingsvisie wordt besproken worden met een delegatie van bewoners.

De uitgangspunten bij dit participatieplan zijn:

De participatie is navolgbaar en transparant over proces en inhoud; we laten zien hoe het proces
eruitziet en wat ieders rol daarin is. Maar ook welke inbreng is opgehaald (verslaglegging en open
informatie), welke afwegingen en keuzes worden gemaakt en waarom (verantwoording en

feedback) en welke besluiten al zijn genomen;

De participatie is open en vindbaar; we doen ons best om zoveel mogelijk Overvechters te
betrekken op manieren en momenten die bij hen passen. We volgen hierbij motie 2021/20 (Begin
bij Overvecht, verzilver het goud). Bijvoorbeeld door kennis en expertise uit de wijk in te huren
voor de participatie en het bereiken van een meer diverse groep Overvechters;
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We zetten in op jongerenparticipatie en volgen hierbij motie 2021/227 (Jongeren doen mee).

We zorgen voor een goede balans tussen offline en online participatie. We volgen hierbij de motie
2020/430 (Altijd digitale participatie). De participatiemomenten zijn zowel synchroon (live
momenten) als asynchroon (tijd- en plaats onafhankelijk);

De participatie en communicatie is gedurende het hele proces gericht op de al aangehaakte
deelnemers én nieuwe geinteresseerden die nog weinig tot geen voorkennis hebben;

De communicatie is proactief, waarbij updates worden gegeven en wijzigingen in inhoud of proces
zo snel mogelijk worden gecommuniceerd;

De vraagstelling in gesprekken is toekomstgericht en is daarmee open en gericht op meedenken,
in plaats van alleen reageren;

De participatie van projecten die lopen of gaan lopen in Overvecht worden betrokken bij de
participatie voor de omgevingsvisie, of vindt tenminste afstemming mee plaats. Deze projecten
zijn het ‘hier-en-nu’ in het verhaal van Overvecht en kunnen in de participatie een brug slaan naar
het abstractieniveau van de omgevingsvisie;

De participatie houdt rekening met het participatieverleden van het concept omgevingsprogramma
door deze inzichten als vertrekpunt te gebruiken en nieuwe stakeholders hierover bij te praten;

De participatie heeft, net als de omgevingsvisie, een integraal karakter waarbij we niet alleen over
afzonderlijke thema'’s spreken, maar juist ook over de samenhang van deze thema'’s.



9. Organisatie, proces en planning

Proces
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In onderstaande afbeelding is het proces op hoofdlijnen weergeven. Daarbij is onderscheid gemaakt
in de voorbereidingsfase, ontwerpfase, inspraak en bestuurlijke besluitvorming.
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Gmeente Utreht
Inhoudelijk proces

Fase 0: voorbereiding en basis op orde

Q4 2022 - Q1 2023

De voorbereiding bestaat onder andere uit
het maken van een startnotitie, raadsbrief,
uitgangspuntennotitie, participatieplan en aan-
besteding externe partij. Bestaand materiaal
wordt verzameld, geordend en geanalyseerd.
Vastgesteld beleid zoals de RSU2040 dient als
uitgangspunt. Ook wordt de verbinding gelegd
met Samen voor Overvecht en het Wijkakkoord
Overvecht. In deze fase wordt afgestemd met
projecten in Overvecht, zoals Gagelkwartier en
Masterplan Overvecht Centrum.

Fase 1: dilemma’s en voorkeuren

Q12023

In fase 1 wordt gecheckt of de verzamelde
informatie klopt. Bij de uitwerking van de
uitgangspunten worden kansen en dilemma'’s
inzichtelijk. Deze worden bij het ontwerpen
van de omgevingsvisie ingekleurd. Fase 1
heeft als doel om voorkeuren bij dilemma's en
de verschillende belangen die hierbij spelen
inzichtelijk te maken.

Fase 2: ontwerp en onderzoek

Q2 2023

In fase 2 worden door middel van ontwerp
en onderzoek verschillende scenario’s
bepaald met kansrijke oplossingsrichtingen.
De inzichten in verschillende voorkeuren en
belangen uit fase 1 vormen hiervoor de basis.

Fase 3: toetsen en becordelen

Q3 2023

In fase 3 worden de scenario’s beoordeeld.
Het doel van deze fase is om tot een ‘contour
omgevingsvisie' te komen (50-70% versie)
Er moet nog veel worden onderzocht, maar
de contour van de omgevingsvisie begint
zichtbaar te worden.

Fase 4: inspraak en besluitvorming

Q4 2023 - Q1 2024

In fase 4 wordt de concept omgevingsvisie
gemaakt. Deze wordt vervolgens door het
college vrijgegeven voor inspraak, waarna de
omgeving zienswijzen kan indienen. Nadat
deze zijn beantwoord en de omgevingsvisie
eventueel nog is aangepast, wordt deze aan de
gemeenteraad voorgesteld voor vaststelling.

Omgevingsvisie Overvecht
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Participatie omgeving

Voor de diverse doelgroepen van de omgevingsvisie Overvecht
wordt een participatieaanpak op maat voorbereid met een breed
palet aan participatie- en communicatiemethoden. Deze vallen
onder de 3 sporen:

- gesprekken in de wijk (‘bij u’)

- bijeenkomsten in de wijk (‘bij ons’)

- online participatie

De participatiemomenten zijn zowel synchroon (live momenten)
als aynchroon (tijd- en plaats onafhankelijk), afgestemd op de
doelgroep.

Het participatieproces volgt het breed-smal-breed principe van
breed ophalen, dan in een kleinere vertegenwoordiging de diepte
opzoeken, om deze vervolgens weer breed te toetsen.
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Omgevingsproces

OVERVECHT
MAKEN WE SAMEN (BREED)

We halen in Overvecht breed op welke
belangen, ideeén en voorkeuren er zijn.
“BIU We doen ons best om ‘breed’ zo breed mogelijk
~3)0Ns te laten zijn, kortom: zoveel mogelijk mensen
ONLINE betrekken binnen beschikbare tijd en budget.

De kleinere vertegenwoordiging (‘'smal’) wordt
gevormd door de 'visiedenkers'. Deze greep
wordt samengesteld uit 1 of 2 mensen van
elke doelgroep waarmee een representatieve
afspiegeling van  Overvechters  wordt
benaderd. Deze groep gaat in ateliers aan de
slag om scenario's uit te werken

We toetsen de opbrengst van de visiedenkers
via een flitspeiling bij een brede groep
QOvervechters via de sporen “bij u” en 'online’.

YISIEDENKERS (SMAL)

De visiedenkers gaan in ateliers aan de slag
met de 50% versie van de omgevingsvisie.
Dit ook ter voorbereiding op de brede
participatieperiode.

-kiu
-3uons
- ONCNE

We gaan breed in gesprek met Overvechters
over de ‘contour omgevingsvisie’ en vertellen
welke afwegingen zijn gemaakt en wat nog
verder onderzocht moet worden. Overvechters
kunnen hierop reageren en aanvullen

Breed wordt gecommuniceerd dat de concept
omgevingsvisie door het college is vrijgegeven
voor inspraak. Via de formele route, eventueel
met wat hulp, kunnen Overvechters een
zienswijze indienen. Voér het vaststellen van
de omgevingsvisie krijgen indieners hierop
reactie

-uu
- Ml ons
- ONLIE
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Planning
Proces planning
Fase 0: voorbereiding en basis op orde 4¢ kwartaal 2022 en 1¢
e Uitwerken participatieplan kwartaal 2023

e Uitgangspuntennotitie

e Aanbesteding externe partij

Fase 1: dilemma’s en voorkeuren 1¢ kwartaal 2023

e Voorkeuren bij dilemma’s en de verschillende belangen
die hierbij spelen worden inzichtelijk gemaakt.

Fase 2: ontwerp en onderzoek 2¢ kwartaal 2023

e Uitwerking scenario’s

o Participatie

Fase 3: toetsen en beoordelen 3¢ kwartaal 2023

e Beoordelen scenario’s Contour Omgevingsvisie

Fase 4: Inspraak en besluitvorming 4¢ kwartaal 2023 tot en
e Concept Omgevingsvisie met 2¢ kwartaal 2024
e Inspraak

e Collegebehandeling
e Vaststelling Raad

De planning van de Omgevingsvisie Overvecht is ambitieus. Risicofactoren bij deze planning zijn
onder andere de vaststelling van de Uitgangspuntennotitie, het verloop van de participatie en de
uitwerking.

Bestuurlijk
De omgevingsvisie Overvecht is vooral gericht op het ruimtelijk domein en is daarbinnen integraal

van opzet. De onderwerpen raken meerdere portefeuillehouders. Wethouder Lot van Hooijdonk
treedt op als codrdinerend wethouder namens het college.

Ambtelijk

De Omgevingsvisie is integraal en gaat over meerdere thema’s. Daarom wordt het project vanuit
meerdere opgaven aangestuurd. Er is een gezamenlijk opdrachtgeversoverleg waarin de opgaven
Mobiliteit, Groen, Gebiedsopgave Overvecht en Stadsbedrijven zijn vertegenwoordigd; de
Ruimtelijk Regisseur Overvecht is daarbij primair het aanspreekpunt. Een integraal projectteam
(dat 0.a. bestaat uit alle ruimtelijke disciplines, MO, SB, Wijken etc.) zijn verantwoordelijk voor het
uitvoeren en opstellen van de Omgevingsvisie Overvecht. Gezien de complexiteit van de opgave
wordt externe expertise ingebracht. Deze externe partij wordt met een Europese aanbesteding
georganiseerd.



Startnotitie Omgevingsvisie Overvecht

Bijlage 1: Wijkakkoord

In het Wijkakkoord Overvecht staan langjarige samenwerkingsafspraken tussen de gemeente
Utrecht, twee bewonersorganisaties en de projectontwikkelaars, beleggers en
woningbouwcorporaties uit de Werkplaats Overvecht.

Participatie

Goede participatie is voor de partners van het Wijkakkoord van groot belang; werken aan
wijkverbetering doen ze uiteindelijk voor de bewoners van Overvecht. Tegelijk merken de partners
dat het in Overvecht vaak lastig is om bewoners goed te bereiken en te betrekken bij participatie.
Daarom is extra aandacht en inzet nodig voor het goed uitvoeren van participatie. Ze willen om
deze reden nog verder gaan dan de standaard participatieprocessen om zo de beste participatie
van Utrecht neer te zetten. Dat is een groeiproces: ze gaan met elkaar ervaren wat werkt en hoe
ze kunnen blijven verbeteren. Daar hoort ook bij dat niet alles direct goed verloopt of dat ze soms
iets proberen dat niet aanslaat. Wanneer iets niet goed gaat, bespreken ze dat op een
constructieve manier met elkaar en zoeken ze naar manieren om het de volgende keer anders
aan te pakken.

De partners van het Wijkakkoord volgen de onderstaande samenwerkingsprincipes. Deze bouwen
voort op de samenwerkingsprincipes van Samen voor Overvecht (2019) en het Stadsakkoord
Wonen (2019). Deze principes hanteren ze bij alle projecten die we samen ontwikkelen en de
maatregelen die ze nemen om de integrale wijkverbetering te realiseren.

1. We hebben elkaar nodig om onze doelen voor wijkverbetering waar te maken. We gaan hierbij
uit van wederkerigheid: iedere partner levert een passende actieve bijdrage.

2. We zijn transparant in onze belangen en uitgangspunten en hebben respect voor elkaars rol,
bevoegdheden en financiéle mogelijkheden.

3. We benaderen wijkverbetering integraal; onze inzet moet bijdragen aan meerdere ambities
van Samen voor Overvecht (2019) en meerdere doelen van het Wijkakkoord.

4. We zetten het perspectief van (toekomstige) bewoners centraal, daarom werken we vanaf de
start van ieder project samen met bewoners.

5. We benaderen onze samenwerking als een groeiproces. We zoeken naar creatieve en
onconventionele manieren om met elkaar samen te werken en proberen nieuwe dingen uit.
Fouten maken mag en bespreken we met elkaar.

6. We dragen de kracht van de wijk en onze resultaten met trots uit.

7. We dragen met onze inzet bij aan een woningmarkt in balans en gezond stedelijk leven voor
iedereen.

Communicatie

De partners laten op verschillende schaalniveaus zien waar ze mee bezig zijn, wat ze al hebben
gedaan en wat ze nog van plan zijn. Dit zijn zowel concrete plannen in de wijk als nieuwe
beleidsontwikkelingen van de gemeente. De partners laten hierbij zien wat ze hebben bijgedragen
aan wijkverbetering en wat er goed gaat, maar 66k wat nog extra aandacht behoeft of nog niet
loopt zoals ze zouden willen.
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