
 

 
 
 
MEMO 
 
Datum 8 april 2024 
Behandeld door D. van Zetten 
Doorkiesnummer 14030 
E-mailadres debby.van.zetten@utrecht.nl 
Kenmerk 12285325 
Onderwerp Update ingebruikname tijdelijke sporthal, sportpark Loevenhoutsedijk 
Beleidsveld Sport 

 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Graag informeren wij u met dit memo over de ingebruikname van de tijdelijke sporthal op 
Loevenhoutsedijk. 
 
De aannemer is inmiddels bezig met de laatste werkzaamheden aan deze sporthal. Helaas heeft de 
aannemer bij ons aangegeven dat door weersomstandigheden, langere levertijd van materialen en 
tegenslagen in de bouw (extra werkzaamheden door bijvoorbeeld benodigde aanpassingen aan 
kozijnen, de vloer en het installatiewerk) het niet mogelijk is gebleken om de sporthal in Q1 van dit jaar 
op te leveren en in gebruik te nemen. De aannemer heeft de verwachting uitgesproken dat de sporthal 
in Q2 opgeleverd kan worden. Na oplevering is er nog enkele weken nodig voor onder andere laatste 
werkzaamheden aan de sporthal inrichting (bijvoorbeeld ophangen baskets) en het oplossen van de 
laatste opleverpunten.  
 
De latere ingebruikname heeft geen directe invloed op de trainingen die de sportverenigingen op dit 
moment organiseren. Zij kunnen hun huidige activiteiten blijven organiseren in andere accommodaties 
waar zij nu al gebruik van maken. 
 
Na de bouw van de sporthal moeten er aan de buitenruimte ook nog werkzaamheden worden verricht, 
waaronder het aanleggen van extra tijdelijke parkeerplaatsen. Deze konden niet eerder gerealiseerd 
worden omdat deze op de plek komen waar nu nog de bouwplaats gepositioneerd is. Deze 
werkzaamheden worden z.s.m. opgepakt en hebben geen invloed op de ingebruikname van de 
sporthal.  
 
De verwachting is dat de verenigingen bij de start van het volgend sportseizoen gebruik kunnen 
maken van de tijdelijke sporthal.  
 
Met vriendelijke groet, 
Eva Oosters 


