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Samenvatting 
 
Het zomerprogramma van 2016 op het Berlijnplein is een logisch gevolg van de ingezette sporen 
met betrekking tot placemaking door culturele programmering en het vervolgens vinden van een 
passende invulling voor een culturele voorziening aan het Berlijnplein. De cultureel intendant - 
inmiddels programmaregisseur genoemd - evalueert in dit rapport het zomerprogramma in het 
algemeen en geeft per evenement een korte evaluatie vanuit de organisatoren, de bezoekers en 
diverse culturele instellingen uit Utrecht (zie bijlage). De overkoepelende conclusie is dat het 
zomerprogramma als experiment voor de toekomst een leerzaam traject is geweest. Hierin zijn 
een aantal kritische opmerkingen te plaatsen. Dit hangen samen met het karakter van een gebied 
in ontwikkeling. Van hieruit kunnen lessen voor de toekomst getrokken worden.  
 
Er is gekozen diverse typen programmering op het Berlijnplein te organiseren om het plein in 2016 
te ‘laden’. Inhoud zoekt vorm was daarbij het uitgangspunt. In het zomerprogramma bleek echter 
een inhoudelijke, thematische lijn inclusief bijbehorende storytelling (het ‘waarom’ van het 
zomerprogramma) te ontbreken. Dit had mede te maken met het experimentele karakter waarin 
diverse programma’s getest werden. Het advies is duidelijk te blijven vertellen waarom 
placemaking in de vorm van (culturele) programmering belangrijk is als voor-investering in het 
gebied, mensen mee te nemen in mogelijke keuzes voor de toekomst en beoogde resultaten te 
delen.  
 
Ten tweede was er onduidelijkheid bij de organisatoren van het zomerprogramma over het regelen 
van de praktische zaken met betrekking tot hun evenement, onder andere op het gebied van 
vergunningen en externe communicatie. Dit ontstond onder meer door de korte termijn waarop 
het zomerprogramma gerealiseerd moest worden. Onze aanbeveling is online een up-to-date 
praktisch informatiepakket te publiceren met daarin: beschrijving en routekaart van het algemene 
vergunningentraject (ook ‘voor beginners’), de praktische eisen en kaders waar men op voorhand 
rekening mee moet houden en informatie zoals actuele zwart-wit plattegronden. Op deze manier 
wordt op voorhand helderheid gecreëerd en krijgen organisatoren zelf inzicht in de (eventuele) 
mogelijkheden voor een evenement op het Berlijnplein.  
 
Ten derde is het belangrijk dat organisatoren langer van te voren weten of zij onderdeel uitmaken 
van het (inhoudelijke) programma van het Berlijnplein. Zo kunnen zij hun programma beter 
voorbereiden en communiceren. Het advies is een tweesporenbeleid hiervoor in te voeren. 
Enerzijds staat het een ieder vrij om, binnen de kaders van vergunningen, een evenement te 
organiseren op het Berlijnplein. Hiervoor kan de normale route gevolgd worden zoals voor elke 
openbare ruimte in Utrecht. Anderzijds dient er een specifiek inhoudelijke lijn te komen waarmee 
het Berlijnplein ‘geladen’ wordt als culturele ontmoetingsplek voor wijk en stad. De kaders voor dit 
inhoudelijke programma -en de mogelijkheden voor een eventuele bijdrage vanuit de gemeente 
Utrecht ten behoeve van het laden van het Berlijnplein- dienen minimaal drie maanden van te 
voren duidelijk te zijn. Het is de taak van de programmaregisseur deze inhoudelijke 
programmering, vanuit de input van alle belanghebbenden, thematisch te laden en neer te zetten. 
De financiële ondersteuning vanuit de gemeente Utrecht zou hierbij altijd een aanvullende bijdrage 
moeten zijn, dit sluit mede aan bij de focuspunten van de Cultuurnota 2017-2020 met betrekking 
tot ‘een gezonde financieringsmix’.   
 
De deadline voor het neerleggen van de inhoudelijke programmalijn -voor het cultureel laden van 
het Berlijnplein- is eind 2016. Daarbij blijkt het vanuit deze evaluatie belangrijk in ieder geval goed 
samen te werken met de culturele instellingen uit Leidsche Rijn -en hen op de hoogte te houden 
van de plannen rondom het programma voor het Berlijnplein- om zo te zorgen voor optimale 
aansluiting.  
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Aanleiding: besluithistorie culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum 
De besluithistorie van een culturele voorziening in Leidsche Rijn is in maart 2004 van start gegaan 
met de komst van een visie opgesteld door B&W, wat een traject in gang heeft gezet om een plan 
uit te werken voor een derde Schouwburgzaal met 1500 stoelen, ook wel Schouwburg XL 
genoemd. Dit plan lag er in 2007. In de Voorjaarsnota van 2010 is voor het eerst een budget 
opgenomen voor een culturele voorziening met als uitgangspunt € 8,6 miljoen per jaar vanaf 
2014. In 2011 wordt besloten dit bedrag twee jaar naar achteren te schuiven (vanaf 2016 
structureel) en in 2012 wordt dit bedrag verlaagd naar € 8 miljoen (vanaf 2016). In 2013 wordt dit 
bedrag een jaar opgeschoven (naar 2017). Parallel aan deze aanpassingen in de periode 2010 - 
2014 lopen gesprekken met partijen zoals Joop van de Ende producties, om over het concept van 
een Schouwburg XL van gedachten te wisselen. In 2013 geeft het college de opdracht voor een 
onderzoek naar een Programma van Eisen voor een extra grote schouwburgzaal van 1200-1500 
stoelen aan onderzoeksbureau LAgroup. In 2014 wordt door het platform Toekomst Leidsche Rijn 
de noodzaak voor een culturele voorziening in Leidsche Rijn benadrukt. LAgroup adviseert in 2014 
een schouwburgzaal in afgeslankte vorm (800 stoelen). In oktober 2014 werd een stadsgesprek 
georganiseerd waar disciplinebreed met betrokkenen en bewoners verkend werd welke invulling 
voor een culturele voorziening in Leidsche Rijn wenselijk zou zijn met als doel in de omgeving 
meer levendigheid te creëren. In april 2015 werden door de Gemeente Utrecht twee opdrachten 
uitgezet bij cultureel ondernemers die de voorziening mogelijk zouden kunnen en willen 
financieren en exploiteren: het Glazen Circus en Multifunctionele Evenementenlocaties. Na twee 
maanden trekt de Multifunctionele Evenementenlocatie zich terug (juni 2015) en gaat alleen het 
spoor van het Glazen Circus verder: zij werken hun plannen voor een semi-permanente, culturele 
voorziening verder uit. Tegelijkertijd wordt door de Gemeente Utrecht een marktconsultatie 
uitgezet. 
 
In de Voorjaarsnota van 2015 wordt het budget voor een culturele voorziening in Leidsche Rijn 
vanaf 2017, structureel verlaagd van € 8 miljoen naar € 3,65 miljoen. In een raadsbrief van 2015 
wordt het besluit genomen eerst helderheid te krijgen over een exploitabel programma, voordat 
besluiten worden genomen over een gebouw. In april 2016 werd geconstateerd dat het plan van 
het Glazen Circus bestaat uit interessante culturele activiteiten maar te veel financiële risico’s met 
zich mee draagt om het voorgestelde gebouw verder te ontwikkelen. Hierna wordt besloten 
middels een modulaire opbouw toe te werken naar een gebouwde voorziening.  
 
Aanstelling cultureel intendant 
In een brief naar de raad (april 2016) wordt beschreven dat met “programmering via placemaking” 
zal worden toegewerkt naar “een stevig programma dat levendigheid en reuring creëert rond de 
kavel van de culturele voorziening”. Hiervoor wordt door de Gemeente Utrecht een cultureel 
intendant aangesteld om voor de periode 2017-2018 een levendige programmering in Leidsche 
Rijn Centrum te verzorgen. Aansluitend wordt gekozen een eerste zomerprogramma neer te zetten 
zoals ook voorgesteld vanuit de plannen van het Glazen Circus. Parallel hieraan wordt een kansrijk 
plan uit de inmiddels afgeronde marktconsultatie verder uitgewerkt (CityHall) en getoetst op 
haalbaarheid. (Besluithistorie LR, 2016).  
 
De cultureel intendant moet gebruik maken van de expertise van reeds gewortelde initiatiefnemers 
in de wijk, waaronder die van de initiatiefnemers van het Glazen Circus. Deze zoekt verbinding 
met de wijk, de buurt en de straat en dient externe partijen -vanuit de wijk, de stad en de regio- 
te betrekken bij de programmering. Daarbij streeft de gemeente er naar de ingezette 
programmering in 2016 bij gebleken succes als uitgangspunt te nemen voor de programmering 
voor de volgende jaren. De intendant heeft vooral een verbindende rol en werkt vanuit 
placemaking aan de opbouw van de identiteit van Leidsche Rijn Centrum. De organisatie State of 
Flux - Donica Buisman en Rinke Vreeke - is hiervoor aangesteld als cultureel intendant, later is de 
functie benoemd tot programmaregisseur. De opdracht tot eind december is om het 
zomerprogramma te evalueren en op basis van gesprekken in de periode september-december 
2016 een programmastrategie te leveren met een advies met betrekking tot een culturele 
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voorziening op het Berlijnplein. Het Glazen Circus is betrokken geweest bij het opstellen van het 
profiel van de cultureel intendant. 
 
Evaluatie Zomerprogramma 
In mei 2016 wordt de klap gegeven op een nieuwe fase van experiment in de vorm van een 
zomerprogramma. Daarbij is er een prijsvraag uitgezet waar stadsbreed bewoners en 
initiatiefnemers op kunnen reageren een eigen evenement op het Berlijnplein te organiseren (zoals 
een markt, festival, oid.). Zo krijgen ook bewoners, betrokkenen en initiatiefnemers de kans een 
bijdrage te leveren aan levendigheid op het Berlijnplein.  
 
In zeer korte tijd zijn drie programmalijnen uitgezet welke samen het zomerprogramma vormden:  
 

1. De financiering van het originele programmeringsplan voor het Berlijnplein voor de zomer 
van 2016 vanuit het Glazen Circus (Sharing Arts Society, de Vrijstaat en Mobile Arts) naar 
aanleiding van het voortraject aangaande het toewerken naar een culturele voorziening, 
zijnde: De Grote Trek, Vrijstaat op Safari en de Showman’s Fair; 

 
2. Een programmaonderdeel van ZIMIHC (die aanvullend aangaven een programma te willen 

verzorgen in Leidsche Rijn Centrum): A Lazy Weekend XL en; 
 

3. Het uitzetten van een stadsbrede prijsvraag ‘Win je eigen festijn op het Berlijnplein (totaal 
te vergeven € 25.000 euro) resulterend in vijf ‘winnaars’: de Brommerbios, Perron 
Plantaardig, STRTFSTVL, Schaalkabaal en Vreugde Festival (geannuleerd). 

 
Tevens is gepoogd een ‘keet’ neer te zetten op het plein dat zou functioneren als uitvalsbasis voor 
verschillende doeleinden (zoals een werkplek, productiekantoor, radiostudio of tijdelijke horeca 
door Klein Berlijn). Dit plan heeft geen doorgang gevonden wegens tijdgebrek van de 
initiatiefnemer. 
 
Evaluatie aanpak 
In juli is door State of Flux in samenwerking met de gemeente, een aanpak voor de evaluatie van 
het zomerprogramma neergelegd: “Door middel van kwalitatief onderzoek worden zowel de 
organisatoren van de zomeractiviteiten als hun bezoekers onder de loep genomen. Dit evaluatie-
onderzoek leidt tot een eerste beeld over de werkwijze van organisatoren en gemeente met 
betrekking tot het Berlijnplein, de beleving van het evenement bij bezoekers en het gebruik van 
het terrein door bezoekers. Het doel is met deze informatie als programmaregisseur (beter) aan te 
kunnen sluiten op de werkwijze van organisatoren, de belevingsfactor bij publiek (verder) te 
vergroten en de ruimte van het Berlijnplein optimaal in te zetten tijdens evenementen. De 
uitkomsten zullen in een rapport worden beschreven, waar tevens een actielijst uit zal 
voortkomen.” De evaluaties zijn voortgekomen uit enquêtes aan bezoekers bij verschillende 
evenementen, gesprekken met diverse belanghebbenden,  gesprekken met de organisatoren zelf 
en een door de organisatoren ingevulde evaluatie.  
 
Algemene punten 
Over het algemeen moet benadrukt worden dat voor het zomerprogramma op het Berlijnplein, van 
tevoren geen inhoudelijke kaders zijn opgesteld: doel van het programma was met name het op 
een laagdrempelige manier creëren van activiteit, levendigheid en naamsbekendheid van het 
Berlijnplein. Dit is gedaan door de programmaplannen van het Glazen Circus -zoals beoogd in hun 
projectplan- te financieren, in te gaan op het aanbod van ZIMIHC een onderdeel te organiseren en 
door een prijsvraag uit te zetten. Door de Gemeente werd het zomerprogramma mede gezien als 
experiment om te leren voor de toekomst. Alvorens op het eindresultaat te reflecteren zullen de 
drie lijnen één voor één vanuit de ogen van de organisatoren nader worden toegelicht. Daarin 
moet worden meegenomen dat het traject in zeer korte tijd in werking is gezet: pas in mei 2016 
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was definitief akkoord op het organiseren van een zomerprogramma. Aangezien het gehele 
zomerprogramma gratis te bezoeken was, zijn de uiteindelijke bezoekersaantallen een schatting 
gebaseerd op de diverse vormen van evaluatie die ontvangen zijn. De gegevens qua communicatie 
en behaalde resultaten in bereik, worden aangeleverd vanuit de gemeente. Aangezien Vorkje Prik 
niet financieel ondersteund is via de gemeente Utrecht is deze niet meegenomen in deze evaluatie. 
In het algemeen kan geconstateerd worden dat dit foodtruck festival redelijk bezocht werd door 
met name een publiek uit Leidsche Rijn.  
 

1. Het Glazen Circus (De Grote Trek, Vrijstaat op Safari en de Showman’s Fair) 
 
Naar aanleiding van de plantoetsing van het Glazen Circus is gekozen het voorstel voor het 
zomerprogramma 2016, zoals opgenomen in de plannen van het Glazen Circus, uit te voeren. Dit 
resulteerde in het neerzetten van drie programma’s vanuit deze partijen: De Grote Trek van 
Leidsche Rijn, Vrijstaat op Safari en de Showman’s Fair.  
 
De Showman’s Fair van Mobile Arts was het laatste onderdeel van het zomerprogramma en vond 
plaats van 2 t/m 11 september op het Berlijnplein. Het ‘lightweight’ tentencircus is een nieuw 
concept van Mobile Arts (organisator van onder andere De Parade) en focust zich op “snel theater 
en vertier van grote én kleine lokale artiesten”. Met een nomadisch tentenkamp en een capaciteit 
van ongeveer 3.000 man is de opzet groot van aard. Voor € 2,50 kan de bezoeker een voorstelling 
bezoeken in één van de vele tenten, waar artiesten laten zien wat ze op dat moment aan het 
ontwikkelen zijn. Vanaf 18 uur kon samen gegeten worden aan een grote tafel voor een klein 
prijsje. De Showman’s Fair is een plek waar makers en creatieven samenkomen. Het festival heeft 
aldus geen vastomlijnd programma, maar is een ontdekkingstocht naar de geheimen van de 
artiesten. 
 
Gezien de omvang van de Showman’s Fair laat de totaal evaluatie nog even op zich wachten. 
Desondanks heeft de organisatie verspreid over 10 dagen zo’n 200-300 bezoekers per dag 
ontvangen. Echter benadrukt de organisatie dat zij zich ervan bewust is dat de opzet zeer groot is 
voor een nieuw concept op een onbekende locatie. Doel én verwachting was dan ook niet om grote 
getalen bezoekers te ontvangen, maar vooral om te experimenteren en het Berlijnplein als 
potentie-rijke evenementenlocatie op de kaart te zetten: “Deze editie van Showman’s Fair is 
opgezet is samenwerking met artiesten, muzikanten en performers uit Utrecht om het nieuwe 
Berlijnplein te proeven en testen als voorschot op het toekomstige tweede stadshart van Utrecht.” 
Er is samengewerkt met 136 artiesten en gesproken met 500 artiesten, waarvan het grootste 
gedeelte lokaal. Daarnaast is het mediabereik groot (aantallen volgen in een separaat rapport van 
Mobile Arts).  
 
Mobile Arts heeft door de omvang van de Showman’s Fair tevens de meest uitgebreide productie 
gedraaid van het zomerprogramma. Wat betreft verbeterpunten voor de samenwerking en 
communicatie met de gemeente heeft Mobile Arts allereerst een miscommunicatie tussen de 
afdeling Cultuur en Vergunningen, Handhaving en Toezicht ervaren. Zo bleek vergunningen 
onvoldoende op de hoogte van de programmaplannen voor het Berlijnplein. Tevens was voor een 
mogelijke datum van de Showman’s Fair al een vergunning verleend aan foodtruckfestival Vorkje 
Prik. Belangrijk is aldus dat er nauwe afstemming komt tussen beide afdelingen met betrekking tot 
kaders en toekomstplannen.  
 
Tevens geeft Mobile Arts aan dat niet alle praktische informatie die de afdeling Vergunningen 
verleent kloppend te zijn voor het Berlijnplein: diverse faciliteiten worden nog aangelegd of zijn 
niet op ‘volle kracht’ zoals de stroomkast (nu 1 x 40 ampere in plaats van 2x 63 ampere zoals in 
het informatiepakket beschreven stond). Bureau19 zou, volgens Mobile Arts, kunnen helpen bij het 
samenstellen van de informatie met betrekking tot de faciliteiten. Met de huidige 
stroomvoorziening kunnen daarbij nauwelijks ‘grote’ evenementen zoals een foodtruckfestival 
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plaatsvinden. Showman’s Fair was tevens verbaasd over het moeten betalen van huur voor het 
Berlijnplein, bovenop de standaard leges. Aanvullend adviseert Mobile Arts om na elk evenement 
een korte schouw plaats te laten vinden: zo bleken een aantal zaken beschadigd te zijn kapot, vies 
of lelijk te zijn na gebruik. Een laatste kritiekpunt is de slechte vindbaarheid van het Berlijnplein 
via Google en routing vanuit de stad. De Showman’s Fair zal in oktober met een inhoudelijk 
evaluatierapport komen.  
 
Het Grote Trekkerskamp en De Grote Trek van Leidsche Rijn van Sharing Arts Society vond 
plaats vanaf 22 augustus -in de vorm van een summer school- met afsluitend een grote publieke 
optocht op 28 augustus (De Grote Trek). Zo’n 130 internationale kunstenaars kwamen samen om 
in een week tijd met participanten een bijzondere parade te maken. Jong en oud kon deelnemen 
aan een programma van muziek, beeldende kunst, dans en performance. Er werden op voorhand 
zo’n 1.900 bezoekers verwacht, de organisatie geeft aan zo’n 2.850 bezoekers geteld te hebben. 
Sharing Arts Society heeft veel samengewerkt met kunstenaars en artiesten, zowel op lokaal, 
nationaal als internationaal vlak. Ze geven aan gewerkt te hebben met Het Internationaal 
Community Arts Festival, Rotterdams Wijktheater, Fanfakids Brussel, Universiteit Utrecht, De 
Vrijstaat, Mobile Arts, Resto van Harte, Amadeus Lyceum, Leidsche Rijn Festival /Cultuur 19, 
Leidsche Rijn Connectie, Doenja, Utrecht 4 Global Goals, Fonds Cultuurparticipatie, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, Gemeente Utrecht, Manege Leidsche Rijn, RoodNoot Stal Thamen, Tjerk 
Ridder, Nelly Abbenes, de Stadskoetsier, de Bereden Politie (Nationale Politie), Circus Diedom, 
Meatball & Vandecamp, Fanfare van het Vuur, Sabri Saad El Hamus, Safari Social Club, Tommie 
Freke, Maarten van Grootel en tal van vrijwilligers. Deelnemende kunstenaars kwamen onder 
andere uit China, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Spanje, Italie, Noorwegen, Spanje en Nederland.  
 
Sharing Arts Society is erg te spreken over hun bijdrage aan het zomerprogramma: beide 
projecten voldeden volgens de organisatie “precies aan de vooraf geschetste verwachting”. Ze 
waren open naar de omgeving, locatiegebonden & innovatief van karakter en ze bouwden op 
‘lokale grond’ door de medewerking van kunstenaars-in-de-dop uit Leidsche Rijn en van 
kunstenaars uit Utrecht en omgeving. De optocht door onder andere volkswijk Parkwijk (waar veel 
bewoners met een andere culturele achtergrond wonen) deed veel voordeuren openen en 
nieuwsgierige bewoners naar buiten komen. Tevens is fanatiek geflyerd in de wijk.  
 
In de voorbereiding is door de zeer korte aanloop (begin mei akkoord, eind augustus moet er een 
evenement staan) vooral frictie geweest op het vlak van de vergunning en communicatie met de 
gemeente. Met een langere aanloop - en zeker gezien het participatieve karakter van de 
evenementen - was dit anders geweest. Sharing Arts Society wil er graag aan bijdragen “dat het 
Berlijnplein in de toekomst een echt WERELDplein wordt, een plaats van vanzelfsprekende 
ontmoeting & plezier & markt & feest & viering & herdenking & kermis voor alle culturen en voor 
alle leeftijden.” Hun verwachting is dat als “de kasplantjes uit 2016” van het Glazen Circus enkele 
jaren tijd en ruimte krijgen zich te ontwikkelen, dat zij, in nauwe samenwerking met steeds meer 
partners, kunnen uitgroeien tot krachtige concepten met een participatieve ondergrond die zowel 
lokaal als (inter)nationaal uitstraling heeft.” 
 
Vrijstaat op Safari van de Vrijstaat vond plaats op 19 augustus waarbij op voorhand zo’n 250 
bezoekers werden verwacht. Uiteindelijk zijn er volgens de organisatie zo’n 200 bezoekers 
geweest. De zogenoemde Stadssafari was het eindresultaat van een week zomercampus 
georganiseerd door de Vrijstaat: veertig kinderen hebben met drie kunstenaars en het team van 
de Vrijstaat gewerkt aan een Safari die startte op het Berlijnplein en vervolgens door het gebied 
rond de Vrijstaat trok. De safari had als inhoudelijk vertrekpunt de ‘dieren van Leidsche Rijn’. Plek, 
thematiek en presentatie zijn op deze manier verweven met de locatie. Naast de leden van het 
Glazen Circus is er samengewerkt met Theater Young Ones uit Zwolle en FOTODOK uit Utrecht.  
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De Vrijstaat is positief over hun bijdrage aan het zomerprogramma, graag willen ze gaan zoeken 
naar een presentatievorm waarbij meer plek is voor publiek (meer capaciteit). De samenwerking 
met het Glazen Circus hebben ze als inspirerend ervaren: deze is aanvullend en uitdagend. Lokaal 
werd met internationaal verbonden door samen te werken met kunstenaars via Sharing Arts 
Society. In de toekomst ziet de Vrijstaat graag een inhoudelijk visie voor het gebied: “een 
gedeelde visie en inhoud van waaruit samenhang kan ontstaan”. Het zomerprogramma is als 
willekeurig ervaren, een gemiste kans. Aan de Gemeente het advies een eigen koers te blijven 
varen, waarbij gebruik wordt gemaakt van aanwezige kennis en expertise: “denk zowel groot als 
klein, op korte termijn maar ook in lange lijnen!” aldus Daphne de Bruin, artistiek directeur van de 
Vrijstaat.  
 
Over de samenwerking en communicatie met de Gemeente Utrecht geeft de Vrijstaat aan dat te 
kort op de start van het evenement een goedkeuring voor het project kwam door de gemeente. 
Voor participatieve projecten is een lange aanloop van levensbelang, mede ook voor gerichte 
communicatie. De publiciteit kwam daarbij ook laat op gang waarbij te veel achter elkaar 
geprogrammeerd werd. De Vrijstaat raadt aan dit in de toekomst beter te spreiden.  
 

2. ZIMIHC: A Lazy Weekend XL 
 
A Lazy Sunday Weekend XL (20 - 21 augustus) is het programma dat door ZIMIHC is 
georganiseerd. ZIMIHC heeft op voorhand bij de gemeente aangegeven iets te willen organiseren 
voor het Berlijnplein. Dit aanbod is geaccepteerd en heeft geresulteerd in A Lazy Sunday Weekend 
XL. Het concept ‘A Lazy Sunday Afternoon’ wordt al 15 jaar lang in Utrecht op verschillende 
locaties gehouden. Naast muzikale en theatrale optredens in een enorm labyrinth, omvatte het 
weekendprogramma ook beeldende kunst en diverse foodtrucks. In samenwerking met CineMec 
werd een avondprogramma gepresenteerd op het dak van de bioscoop. De definitieve 
bezoekersaantallen variëren tussen 1.200 - 1.500 in totaal. De doelgroep was breed: veel jonge 
gezinnen met kinderen en eind-twintigers. ZIMIHC heeft samengewerkt met onder andere 
Cinemec, Heras, BAM, Vocal Arts Academy, Cultuur19, Klub19, Sesar Toneel, BOINK Theater, U-
NIte en Het Verteltheater. Het programma is volgens directeur Alferink volledig samengesteld door 
bewoners uit de wijk.  
 
ZIMIHC is positief over hun bijdrage aan het zomerprogramma. De opkomst heeft hen verrast. Ze 
geven aan dat de locatie praktisch gezien behoorlijk wat creativiteit en inventiviteit vraagt op het 
gebied van productie en logistiek. Zo is het gebied erg windgevoelig, waar ZIMIHC gelukkig door 
middel van een speciaal ontworpen doolhof succesvol op heeft in kunnen spelen (de schermen 
hielden de wind tegen). Tevens is het gebied nog niet goed bereikbaar voor bezoekers volgens 
ZIMIHC. De samenwerking met Cinemec is goed bevallen, daar ligt volgens ZIMIHC potentie voor 
toekomstige evenementen.  
 
De communicatie met de Gemeente heeft ZIMIHC als soepel en snel ervaren, behalve wat betreft 
vergunningen. Doordat de vergunning door verschillende personen is behandeld, was de 
communicatie verwarrend. Tevens was het qua planning allemaal zeer kort dag (in mei pas 
duidelijkheid, waarna 3 maanden voorbereidingstijd inclusief 6 weken zomervakantie). ZIMIHC 
geeft aan in de toekomst minimaal 6 maanden nodig te hebben ter voorbereiding en promotie van 
eventuele evenementen. Daarbij zou het Berlijnplein de plek beter kunnen laden door de 
evenementen goed uit te lichten, in plaats van de focus op de locatie te leggen. Praktisch gezien is 
sprake van één voorval: de stroom viel uit, waarna pas na 1,5 uur iemand van de gemeente ter 
plekke was met de juiste sleutel van de elektriciteitskast.  
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3. Prijsvraag ‘win je eigen festijn op het Berlijnplein’ 
 
De Brommerbios (17 juni, 14 juli, 15 september) is een mobiele buitenbioscoop gebouwd op 
een bakbrommer uit de jaren ‘70. Organisatoren Lotte en Maarten stellen iedere editie een ander 
(thematisch) programma samen. Tevens was de Brommerbios de opener én afsluiter van het 
zomerprogramma. Verwacht aantal bezoekers: 50-100. Definitief aantal: 60, 70 en 90 bezoekers. 
De Brommerbios is door een bekende gewezen op de prijsvraag. Echter stellen ze dat ze zelf nooit 
van de prijsvraag hadden geweten vanwege de beperkte communicatie er omheen.  
 
De Brommerbios kijkt met een positieve blik terug op de drie filmavonden die ze op het 
Berlijnplein hebben georganiseerd. Op voorhand waren ze vrij sceptisch over in hoeverre mensen 
bereid zouden zijn vanuit de stad naar het Berlijnplein te fietsen. Dit bleek mee te vallen, over de 
bezoekersaantallen zijn ze tevreden. Daarbij merken ze op dat vrijwel alle bezoekers over de gele 
brug zijn komen fietsen, op een enkele familie uit Leidsche Rijn na. Ze hebben met diverse partijen 
samengewerkt waaronder: de HKU, de Filmacademie, individuele filmmakers uit Utrecht, Klub19, 
Cultuur19. Tevens zijn álle online Leidsche Rijn media en communities gemaild met de vraag het 
event te promoten. De avonden zijn door het publiek goed ontvangen; velen van hen maakten 
dankzij de Brommerbios voor het eerst kennis met het Berlijnplein. De doelgroep was 25-35 jaar, 
hoogopgeleide cultuurliefhebbers. De Brommerbios stond onder de perronkappen: met kaarsjes en 
sfeerlichten creërden ze een afgebakende ruimte om het een intiemer karakter te geven. Praktisch 
gezien waren de lampen onder de perronkappen -die op willekeurige tijden aangaan- een 
verrassing.  
 
De Brommerbios heeft de communicatie met de gemeente als tijdrovend ervaren door de 
verschillende contactpersonen. Op voorhand was tevens niet duidelijk dat een vergunning 
aangevraagd moest worden (dit stond niet in de omschrijving van de prijsvraag). Vervolgens was 
onduidelijkheid over het wel of niet aanwezig zijn van een parapluvergunning voor alle 
evenementen tijdens het zomerprogramma. Uiteindelijk heeft de Brommerbios zelf een vergunning 
aangevraagd en betaald.  
 
STRTFSTVL (17 augustus) werd georganiseerd door de gelijknamige organisatie en leverde een 
middag vol  straattheater, acrobatiek, jongleurs en muzikanten. Op voorhand werden er 500-1000 
bezoekers verwacht, uiteindelijk zijn er zo’n 500 bezoekers geteld. STRTFSTVL kijkt terug op een 
mooie dag met tevreden bezoekers en artiesten. Het programma bleek volgens de organisatie 
goed bij de locatie te passen. Ook is er samengewerkt met een Utrechts organisatie-comité voor 
logistieke zaken en met lokale artiesten (Meatball & van de Camp, Wolkenruiters) en lokale 
leveranciers zoals Maximus bier, DADO eetwinkel, Mitra, van Hanswijk en natuurlijk ook de 
CineMec. 
 
De ligging van het Berlijnplein bleek voor STRTFSTVL een probleem: door de vele bouwputten is 
het terrein afgesneden van de bewoonde wereld, wat invloed heeft gehad op de 
bezoekersaantallen. De organisatoren zijn zelf de wijk in gegaan om te promoten met flyers, dat 
volgens hen vruchten heeft afgeworpen. 
 
Qua communicatie met de gemeente was in het voortraject met name veel onduidelijkheid 
omtrent vergunningen (traag traject inclusief gebrek aan goede plattegronden en tapontheffing 
een week ná het evenement), betaling vanuit de gemeente (was het een subsidie of een opdracht) 
en tijd tekort. Op voorhand was bovendien niet duidelijk waar zich stroom en waterpunten 
bevonden op het plein, achteraf bleken deze faciliteiten van goede kwaliteit.  
 
Perron Plantaardig (7 augustus) is een festival voor en door veganisten waarbij mensen hun 
eten delen op een 100% plantaardige ‘potluck’ (gezamenlijk diner) en talent een plek krijgt op het 
open podium. De organisatie is tevreden met het evenement, waar op voorhand 200-300 
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bezoekers werden verwacht en uiteindelijk 200 bezoekers zijn geweest. Ze hadden meer 
bezoekers uit Leidsche Rijn verwacht. Er zijn veel vegan-gerelateerde partners betrokken bij zowel 
het evenement als de promotie, waaronder: Vereniging voor Veganisme, Vegan Events, 
verschillende (food)bloggers, Icy V (ijskraam), Zuiversap (webshop), Oproer (vegan restaurant in 
Utrecht), Picnic (online supermarkt) en Veganspul (webshop). De doelgroep sluit aan bij de niche 
van veganisten: tussen de 20-50 jaar, gericht op duurzaamheid en gezond eten en leven.  
 
Wat betreft de locatie en praktische zaken heeft de organisatie geen feedback (behalve de 
aanwezigheid van wind). Op het gebied van communicatie met de gemeente geven ze aan dat de 
spelregels/algemene voorwaarden van de prijsvraag onduidelijk waren. Zo was de organisatie 
onder de indruk dat de gemeente organisator zou zijn en dus verantwoordelijk voor risico’s zoals 
ongevallen. Pas nadat de prijs (en dus de begroting) was toegekend werd duidelijk dat dit niet het 
geval was. Daarbij was behoefte aan een helder document of map met alle benodigde informatie 
zoals plattegronden, praktische zaken (water, stroom, etc.). Daarnaast liet informatie lang op zich 
wachten terwijl van de organisatie ‘haast’ werd verwacht. Perron Plantaardig was tevreden over dit 
evenement maar heeft momenteel geen wens in de nabije toekomst een tweede evenement op 
deze locatie te organiseren. 
 
Vreugde Festival (geen datum) is op voorhand geannuleerd door de organisatie wegens een te 
korte aanloopperiode.  
 
Schaalkabaal (14 oktober) wordt in dit rapport niet geëvalueerd aangezien het evenement nog 
moet plaatsvinden.  
 
Reacties van bezoekers op het Berlijnplein en diverse evenementen 
Bezoekers reageren over het algemeen positief op het Berlijnplein als locatie voor programma en 
geven een rapportcijfer variërend van 7-10. De perron-overkapping en de goede openbare 
bereikbaarheid (auto, trein) worden meermaals genoemd als pluspunten. De ‘lege en kale’ 
omgeving wordt gezien als een minpunt, maar men ziet wel potentie in de praktische mogelijkheid 
(hard geluid, ruimte, etc.). Overige punten die worden genoemd zijn de lastige vindbaarheid van 
de locatie (routing) en de sterke wind op het plein. Qua communicatie zijn de meeste bezoekers 
gewezen op de evenementen via de organisatoren zelf, sommigen door de persaandacht op 
bijvoorbeeld DUIC en diverse social media. De organisatoren van de evenementen geven aan 
goede reacties te ontvangen over het Berlijnplein. 
 
Over het STRTFSTVL waren de reacties dat men het kleinschalig vond, maar leuk en vooral leuk 
voor kinderen. Bij Perron Plantaardig wordt vooral de harde wind genoemd, de gezelligheid, 
kleinschaligheid, lekker eten en de goede organisatie. De Brommerbios werd vooral door een jong 
en hip publiek uit de stad bezocht, het was kleinschalig van opzet en de harde wind was opvallend. 
Bij De Grote Trek wordt vooral de diversiteit in achtergrond van deelnemende kunstenaars en 
bezoekers genoemd. Over de Showman’s Fair werd aangegeven dat het ruim van opzet was met 
een relatief laag aantal bezoekers en dat men in de communicatie graag terug had gezien dat de 
Showman’s Fair van de organisatoren van De Parade was. 
 
Onder andere vanuit de website www.utrechtenik.nl is bij bezoekers van de Showman’s Fair 
gevraagd naar hoe het Berlijnplein er over vijf jaar uit moet zien. Hieruit komt naar voren dat men 
het Berlijnplein nog wel een bouwval vindt, dat levendigheid nodig is en er is een roep om eten, 
drinken en muziek. Over de Showman’s Fair wordt aangegeven dat het leuk is dat het doet denken 
aan de begintijd van de Parade en dat dit soort evenementen meer dan welkom zijn.  
 
Reacties van culturele instellingen 
In verschillende gesprekken gevoerd door State of Flux zijn tevens evaluatiepunten voor het 
zomerprogramma benoemd. Zo wordt nadrukkelijk verzocht ook naar de culturele instellingen uit 
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Leidsche Rijn helder en op voorhand aan te geven wat er gaat gebeuren op het Berlijnplein zodat 
optimale afstemming kan plaatsvinden. De culturele infrastructuur van Leidsche Rijn moet 
uiteraard gebaat zijn bij de programmering op het Berlijnplein; complementair zijn aan het al 
bestaande aanbod. Voor het trekken van publiek uit de stad wordt aangegeven dat het Berlijnplein 
niet moet willen concurreren met aanbod in andere delen van de stad en aanvullend moet zijn op 
aanbod in Leidsche Rijn zoals dat van Podium Hoge Woerd. Diverse instellingen pleiten er daarom 
voor (ook) in te zetten op programma dat in Utrecht nog ontbreekt. Tevens moet beter gekeken 
worden naar de data van andere activiteiten in Leidsche Rijn. Zo vond Vorkje Prik tegelijkertijd 
plaats met een ander foodfestival bij de Haarrijnse Plas wat wellicht invloed heeft gehad op de 
bezoekersaantallen. Bovendien blijkt dat de storytelling rondom de programmaring voor het 
Berlijnplein in de communicatie ontbreekt. Diverse partijen vragen om de achterliggende 
beweegredenen  voor bepaalde keuzes in programmering.  
 
Met betrekking tot specifieke programmering van het zomerprogramma gaf een enkeling aan dat 
met name de Showman’s Fair niet goed heeft ingezet op communicatie: het concept was niet 
duidelijk genoeg en de ruimte opzet met relatief weinig bezoekers deed geen recht aan het 
programma. 
 
Overzicht 
Het totale aantal geschatte bezoekers -en de bijdrage vanuit de gemeente Utrecht aan de diverse 
evenementen- staan aangegeven in onderstaande tabel.  
 

Evenement Bezoekers totaal Kosten 

Showman’s Fair 2.500 € 287.000 

Vrijstaat op Safari 200 € 21.300 

Grote Trek & Trekkerskamp 2.850 € 40.000 

ZIMIHC 1.800 € 82.250 

Brommerbios 250 € 2.873 

Perron Plantaardig 200 € 3.925 

STRTFSTVL 500 € 9.000 

Schaalkabaal pm € 6.393 

Totaal 8.300 € 452.742 

 
Aanbevelingen 
Over het algemeen is het zomerprogramma een leerzaam experiment geweest, om te zien en 
ervaren wat wel en niet kan werken op het Berlijnplein. De enorme schat aan opgedane informatie 
is voor zowel de programmaregisseur als de gemeente een waardevolle bron van informatie voor 
de toekomst.  
 
Inhoudelijk - communicatie & programma 
Om verschillende redenen is bewust gekozen niet in te zetten op een inhoudelijke lijn voor het 
zomerprogramma, bijvoorbeeld vanuit een overkoepelend thema. Dit is ook terug te zien in de 
communicatie. State of Flux adviseert in de toekomst een duidelijke inhoudelijk lijn neer te leggen 
om te zorgen voor reuring en levendigheid in het gebied. Daarbij dient, volgend op de politieke lijn 
die vanaf 2004 is ingesteld, cultuur een leidend element te zijn. Voor de invulling van deze 
culturele component lijken tot nu toe duidelijke kaders te ontbreken. De programmaregisseur -
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cultureel intendant- heeft de opdracht gekregen deze inhoudelijk lijn (in samenwerking met de 
belanghebbende partijen) neer te leggen. Het doel is deze eind vanaf 2016 te kunnen inzetten als 
leidraad om het Berlijnplein te laden en als leidraad voor het inzetten van financiering vanuit de 
gemeente om deze programmering te ondersteunen. Aanvullend is het logisch dat partijen ten alle 
tijde een vergunning kunnen aanvragen voor het organiseren van een evenement op het 
Berlijnplein, zoals dit voor nagenoeg elke openbare ruimte in Utrecht aangevraagd kan worden. 
Het onderscheid tussen het specifiek inhoudelijk Berlijnplein-programma en het meer algemene 
Berlijnplein-programma moet mede in communicatie duidelijk gemaakt worden. Storytelling is 
hierin een belangrijk component. 
 
Praktisch - communicatie, planning, publiciteit 

1. Zorg voor zo min mogelijk contactpersonen (bij voorkeur één aanspreekpunt) voor het 
begeleiden van programma op het Berlijnplein en het beantwoorden van praktische vragen 
en advies. De organisatoren waren veel tijd kwijt aan het communiceren met de gemeente 
rondom vergunningen en productie.  

 
2. Neem een langere aanloopperiode voordat programma van start gaat. Daarbij is tevens 

aangegeven dat voor evenementen -en zeker programma met een participatief karakter 
(zoals in dit geval de Grote Trek en de Vrijstaat op Safari)- een aanloopperiode van 
minimaal 6 maanden nodig is. Hieronder valt ook de communicatie qua eventuele 
toekenning van financiering. 

 
3. Leg een duidelijk pakket aan eisen en voorwaarden voor het mogelijk faciliteren en 

ondersteunen van programma neer. Zo waren op voorhand de spelregels met betrekking 
tot de uitgezette prijsvraag onduidelijk. Denk aan afspraken over verantwoordelijkheden 
en risico’s en praktische zaken zoals het wel/niet hoeven aanvragen van vergunningen en 
bijkomende eisen zoals het inhuren van EHBO en toiletten, het verkrijgen van 
plattegronden en informatie over elektriciteit- en watervoorzieningen. Dit geldt ook voor 
de promotie van de evenementen waaronder richtlijnen en helderheid over welke 
evenementen worden meegenomen in de postercampagne en waarom.  

 
4. De bijdrage vanuit de gemeente aan initiatieven moet (grotendeels) aanvullend zijn 

waarbij sprake is van een ‘gezonde financieringsmix’.  
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Bijlage  
 
Tot nu toe gevoerde gesprekken t.b.v. programmastrategie (en evaluatie zomerprogramma) 
 
ZIMIHC 
Sharing Arts Society 
De Vrijstaat 
Mobile Arts 
Podium Hoge Woerd 
Cultuur19 
EKKO 
De Brommerbios 
Nieuw Utrechts Toneel 
TivoliVredenburg 
dB's 
Metaalkathedraal 
Perron Plantaardig 


